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SAMANIEGO G., Carlos Antonio – Princípios e ferramentas do Lean Thinking na 
estabilização básica: diretrizes para implantação no processo de fabricação de telhas de 
concreto pré-fabricadas - Faculdade de Engenharia Civil, Arquitetura e Urbanismo, 
Universidade Estadual de Campinas, 2007, Defesa de Mestrado. 
A implantação de novas técnicas de gestão no setor da construção civil, com base em 
princípios e ferramentas procedentes da indústria da manufatura, vem recebendo atenção 
crescente. A presente dissertação tem como objetivo mostrar a extrapolação de métodos 
aplicados na manufatura o que é apresentado utilizando diretrizes baseadas no lean thinking 
para atingir a estabilidade básica no processo de fabricação de telhas pré-fabricadas, após uma 
primeira etapa de diagnóstico e estabilização da produção. O estudo foi realizado numa 
empresa do estado de São Paulo dedicada à montagem e fabricação de elementos pré-
fabricados de concreto. Dada a necessidade de mudanças e ações por parte do pesquisador e 
das pessoas implicadas no processo a ser implementado, adotou-se a pesquisa-ação como 
estratégia de pesquisa. No início do estudo, foram analisados os tempos de execução do 
processo de produção de telhas pré-fabricadas de concreto. Após um diagnóstico inicial do 
tempo de produção, foram utilizados princípios e ferramentas lean para estabilizar o processo 
de produção destas peças. Os resultados obtidos permitem concluir que as implantações lean 
auxiliaram na estabilização dos sub-processos envolvidos na fabricação de telhas pré-
fabricadas, assim como estabeleceram uma base para futuras adaptações para outros tipos de 
peças e sub-processos, além de conferirem maior confiabilidade a os processos de produção 
das peças. 
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estabilização básica: diretrizes para implantação no processo de fabricação de telhas de 
concreto pré-fabricadas - Faculdade de Engenharia Civil, Arquitetura e Urbanismo, 
Universidade Estadual de Campinas, 2007, Defesa de Mestrado. 
The implementation of new management techniques in the civil construction area 
based on principles and tools originated in the manufacture industry has been growing lately. 
This thesis has as objective to show the extrapolation of methods applied in the manufacture. 
This is presented by using guidelines based on lean thinking in order to achieve basic stability 
in the precast roof-tiles fabrication process, after production stabilization and a diagnosis first 
stage. The research was conducted in company on the State of São Paulo that is dedicated to 
the erection and fabrication of precast concrete components. Due the needs to change and take 
actions by the researcher and all the persons involved in the implementation process, action 
research was adopted as the research method. In the beginning of the research, the execution 
timing of the precast concrete roof tiles production process was analyzed. After an initial 
diagnosis of the production time, lean principles and tools were used to stabilize the 
production process of these components. The results achieved allow concluding that the lean 
implementations in the stabilization of the sub-process involved in the precast roof tiles 
fabrication process were successful, as well as establishing a base for future adaptation of 
other types of components and sub-process; besides establishing more reliability to the 
production process of these components.  
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Com a crescente competitividade no setor da construção civil, os encarregados da 
produção (gerentes, planejadores, gerenciadores, etc.) têm sido levados à adoção de novas 
estratégias de produção envolvendo tecnologias inovadoras. Com isso, buscam melhorias no 
processo de gestão dos processos construtivos, com destaque para a diminuição do emprego de 
recursos, o aumento da produtividade e maiores ganhos financeiros. Assim, novos métodos 
têm sido utilizados pelos gestores. Porém, há a necessidade de atenção, pois o setor da 
construção civil não está suficientemente amadurecido para tal, devido à falta de padronização 
e a deficiência organizacional de muitas empresas construtoras (OLIVEIRA; MELHADO; 
SABBATINI, 2001). Mesmo assim, as empresas continuam a buscar eficiência e melhorias na 
produtividade por meio de soluções que envolvem a importação ou a concepção de métodos 
construtivos inéditos (OLIVEIRA; MELHADO; SABBATINI, 2001), o que abre portas para a 
adoção de técnicas de gestão inovadoras e bem-sucedidas em outros tipos de indústrias, entre 
elas, a manufatura, trazendo como exemplo a filosofia do Lean Thinking1. 
Os conceitos Lean foram originados na indústria da manufatura. De acordo com 
Oliveira (2002, p.2) a industrialização na construção, é um método que,  
“(...) voltado para a construção civil pressupõe organização, planejamento, 
continuidade executiva, repetitividade e eficiência no processo de produção, tudo dentro de uma 
visão global das várias interfaces que compõem a execução de um edifício, e sua principal 
ferramenta é a racionalização construtiva”.  
Oliveira (2002) destaca ainda que a industrialização corresponde a uma noção muito 
mais ampla do que a pré-fabricação, ou seja, a pré-fabricação é uma das manifestações da 
                                                 
1
 Nesta pesquisa optou-se por manter o termo Mentalidade Enxuta em inglês: Lean Thinking. Também o 
autor utilizou o termo LEAN como abreviatura de Lean Thinking. 
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industrialização, mas, por si só, não traduz toda a complexidade que envolve o processo da 
construção industrializada.  
Sendo os princípios Lean originados na manufatura, o potencial de sua utilização tende 
a aumentar com o grau de industrialização (BALLARD; ARBULU, 2004). Tendo a 
industrialização como base principal, o Lean propõe um conjunto de princípios e ferramentas 
cujo objetivo principal é desenvolver e melhorar o desempenho dos processos (PICCHI, 
2000). 
A construção é um setor muito complexo e diversificado, apresentando uma ampla 
variedade de agentes envolvidos que atuam, ao mesmo tempo, em diversas etapas do 
empreendimento. Isto gera muitos fluxos nos processos e um elevado grau de interação entre 
os agentes no decorrer do empreendimento. Desse modo, se esses fluxos fossem identificados, 
podia-se traçar um paralelo com a indústria da manufatura e dar uma visão da aplicação de 
princípios e ferramentas do Lean Thinking na construção civil. (PICCHI, 2003).  
Na construção civil, a implantação de novas técnicas de gestão tem sido importante no 
desenvolvimento deste setor, e a utilização da indústria da manufatura como ponto de 
referência para este objetivo tem sido incremental através dos anos (KOSKELA, 1992). 
O êxito da evolução da indústria da manufatura, iniciando com a Produção em Massa 
até o Lean Thinking, têm sua origem na habilidade da indústria em estabilizar e padronizar não 
só os elementos ou componentes, mas também os processos de produção e gestão dentro da 
linha de produção (WOMACK et al., 2004). Uma das características do Lean Thinking é a 
capacidade de produzir uma extensa variedade de produtos em grandes quantidades e em 
menor tempo, ou seja, uma flexibilidade na produção que não interfira com a produtividade 
desejada (WOMACK et al., 2004). 
O setor da construção apresenta uma ampla variedade de produtos. Tanto é assim que 
cada empreendimento é único e precisa de muita flexibilidade na produção, assim como da 
maior produtividade possível. Segundo Picchi (2003) tudo isto pode ser possível, mantendo 
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uma estabilidade e padrões básicos tanto no sistema construtivo como nos produtos, o que nos 
dá uma visão em linhas gerais quase em paralelo com o setor da manufatura, o qual apresenta 
muitas características similares à construção civil.  
Com base nestes fatos, e considerando a necessidade de estabilizar e padronizar os 
processos de produção dentro da construção civil, já que, segundo Liker (2004), a 
estabilização e padronização são partes da fundação de um sistema enxuto, percebe-se a 
importância de pesquisas nestas áreas, fundamentais para a aplicação do Lean Thinking na 
construção civil. 
Dentro do contexto bibliográfico detectou-se uma lacuna do conhecimento científico 
no que se refere à estabilização básica, sendo que a maior parte da literatura tem como 
premissa que os sistemas de produção já possuem uma estabilidade mínima assim como um 
padrão de trabalho básico. 
Assim, o presente trabalho justifica-se como uma primeira etapa da implantação do 
Lean Thinking nos processos produtivos na construção civil, mostrando de maneira prática 
algumas informações para responder a seguinte questão de pesquisa: como obter 
estabilização básica em fábricas de pré-fabricados de concreto utilizando, para isto, os 
princípios e ferramentas do Lean Thinking?    
1.1 OBJETIVOS 
1.1.1 Objetivo Geral 
O principal objetivo desta dissertação é propor diretrizes para a estabilização dos 
processos de produção de pré-fabricados de concreto, com base em princípios e ferramentas do 
lean thinking, criando uma base para a implantação de um sistema de produção com o menor 
desperdício possível.  
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1.1.2 Objetivos Específicos  
• Verificar a eficácia de um sistema de melhoria contínua por meio do Quadro de 
controle da produção do processo efetivado, identificando problemas, suas causas, 
possíveis soluções e proposições de melhorias. 
• Propor um indicador para evidenciar as melhorias obtidas após a implantação da 
estabilização do processo de produção.  
1.2 RESUMO DO MÉTODO DE PESQUISA 
A presente pesquisa iniciou-se em função da oportunidade dada por uma empresa que 
necessitava solucionar problemas existentes. A pesquisa-ação foi adotada como estratégia de 
pesquisa pela interferência do pesquisador no processo de implantação dos princípios e 
ferramentas do lean thinking. . Nesse tipo de pesquisa, uma de suas características, é que o 
pesquisador é aquele que induz as mudanças dentro dos processos na empresa com 
participação dos funcionários (COLLIS e HUSSEY, 2005; HIROTA, 2001).  
Após a revisão bibliográfica inicial e a definição inicial do delineamento geral da 
pesquisa, o estudo foi dividido em quatro etapas: 
Na primeira etapa desta pesquisa foram analisados e avaliados os diferentes processos 
envolvidos e procurou-se, também, detalhar a questão de pesquisa proposta inicialmente. Esta 
pesquisa foi desenvolvida em conjunto com uma empresa, que, por sua vez, permitiu a 
execução do estudo em sua fábrica, onde foram avaliados os processos de produção.  
A segunda etapa foi a implantação das soluções propostas para o problema de 
pesquisa.  Como resultado desta etapa foi obtido um grande incremento na estabilidade básica 
do processo de produção estudado.  
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Na terceira etapa da pesquisa, foi atingida uma padronização da seqüência e horários 
dos sub-processos. 
E, por último, na quarta etapa foram analisados os resultados das implementações 
oriundas da estratégia de pesquisa-ação deste trabalho. 
1.3 ESTRUTURA DO TRABALHO 
A presente dissertação está dividida em cinco capítulos. O primeiro consiste na 
introdução, na qual são apresentados a justificativa da pesquisa, os objetivos da dissertação, e 
o resumo do método de pesquisa.  
No capítulo seguinte apresenta-se uma revisão bibliográfica sobre o Lean Thinking. 
Desse modo, nesse capítulo foi traçado um percurso histórico desse conceito e suas 
ferramentas no contexto desta pesquisa.  
No terceiro capítulo é apresentada uma descrição detalhada do método de pesquisa 
utilizado no trabalho. 
No quarto capítulo é apresentada a análise e os resultados do estudo empírico realizado 
na fábrica de elementos de concreto pré-fabricados. 
E, por fim, no quinto capítulo encontram-se as conclusões desta dissertação e as 
sugestões para o desenvolvimento de novos trabalhos sobre o tema estudado. 
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2. MENTALIDADE ENXUTA - LEAN THINKING 
2.1 SISTEMAS DE PRODUÇÃO, SUA HISTÓRIA E EVOLUÇÃO 
2.1.1 PRODUÇÃO ARTESANAL 
O início da produção de automóveis deu-se de maneira artesanal, caracterizando um 
sistema de produção no qual a confiabilidade e durabilidade do produto, assim como sua 
qualidade, eram difíceis de atingir (CORRÊA, 2003).  
Segundo Womack, Jones e Ross (2004), algumas causas desta falta de confiabilidade 
eram encontradas nas características básicas da produção artesanal que, mesmo apresentando 
algumas características positivas, outras causavam esta incerteza. Dentre as características 
básicas observadas na produção artesanal, Womack, Jones e Ross (2004), destacam as 
seguintes: 
• A mão-de-obra era altamente qualificada em projeto, operação de máquinas, ajuste e 
acabamento, sendo que este aprendizado evoluía através da experiência; 
• A maior parte das peças era produzida em pequenas oficinas espalhadas na cidade, na 
forma de uma rede de organizações descentralizada, nas quais muitas vezes o mesmo 
proprietário estava em contato direto com todos os envolvidos, desde os fornecedores 
até empregados, fazendo mudanças no projeto e em especificações; 
• Utilizavam-se máquinas de uso geral para realizar todo tipo de operação em metal ou 
madeira, sendo este uma das causas da variabilidade no padrão de cada peça. Os níveis 
do volume de produção eram baixos e, mesmo com incrementos, a produtividade não 
aumentava substancialmente. A produção de dois carros idênticos era improvável, pois 
as técnicas artesanais de produção geravam variações entre cada peça. 
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2.1.2 TAYLORISMO 
O uso de peças terceirizadas confirma o fato da produção de peças intercambiáveis 
compradas em outras fontes, ou seja, que existiu um primeiro nível de peças padronizadas no 
mercado já nesta etapa da evolução dos sistemas de produção, e ao mesmo tempo deu-se a 
criação da divisão do trabalho que, segundo Corrêa (2003), foram mudanças essenciais para a 
formação da gestão de operações do século XX. 
Com estas mudanças nos sistemas de gestão surge o Taylorismo, liderado por 
Frederick W. Taylor, também conhecido como Administração Científica, que introduz 
essencialmente uma separação departamental dos processos, sendo a produção dividida em 
conceber e fazer (CORRÊA, 2003; SLACK et al., 1996). 
Na primeira fase do desenvolvimento da administração científica, Taylor preocupou-se 
principalmente com as técnicas de realização dos trabalhos (métodos) dos operários, 
analisando as tarefas individuais, decompondo os movimentos e processos de trabalho, 
aperfeiçoando-os e racionalizando-os (CHIAVENATO, 1983). Isto desencadeou uma 
padronização das atividades, em função dos conhecimentos gerados nos testes e nas 
experiências passadas (BOYER; FREYSSENET, 2002; CHIAVENATO, 1983). 
Após esta primeira mudança, Taylor notou a necessidade de uma reestruturação geral 
da empresa para acompanhar as mudanças, criando então a administração por tarefa, que 
significa a padronização de todas as tarefas (como, quando e quanto deve durar cada tarefa) 
(SLACK et al., 1996; CORRÊA, 2003).  
Tendo como base as idéias da administração científica, Ford não só dividiu o trabalho 
no nível operacional, como também no nível gerencial, o que aconteceu de uma forma mais 
consistente que no taylorismo (CORRÊA, 2003). Ele também mudou o sistema 
organizacional, integrando quase completamente todas as funções na empresa, sendo que sua 
empresa passou a produzir a maior parte das peças dos automóveis (CORRÊA, 2003). 
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2.1.3 PRODUÇÃO EM MASSA (FORDISMO) 
A partir do Taylorismo e da necessidade de aumento de escala nas empresas de 
manufatura, surge a produção em massa, iniciada por Henry Ford (BOYER e FREYSSENET, 
2002). As práticas adotadas por Ford estabeleceram a base da produção em massa, iniciando 
com a padronização das peças num sistema de produção estável, simplificando as atividades, 
e, por último, a mais conhecida, a introdução da linha de montagem móvel (WOMACK et al., 
2004; BOYER;FREYSSENET, 2002). 
O êxito do Sistema de Produção em Massa tem como peça chave o trabalho em 
grandes lotes, em todas as linhas, desde a matéria prima até o produto acabado, sendo que este 
sistema foi sendo aperfeiçoado continuamente até os anos 60-70 (BOYER e FREYSSENET, 
2002). Ao, mesmo tempo que a utilização de grandes lotes colaborou para o aumento da 
produtividade, trouxe também várias desvantagens ao sistema produtivo. São elas (SHINGO, 
1996a): 
• Maior número de áreas de trabalho, o que cria a necessidade de um espaço maior de 
trabalho, aumentando os custos; 
• Movimentação de materiais entre áreas, sendo que em cada área trabalhasse num 
processo especifico. É preciso movimentar-se até a outra área para entregar o produto, 
assim como para receber a matéria prima; 
• Repetição de tarefas simples causando tédio e fadiga aos trabalhadores, pelo fato de 
eles não terem que pensar na tarefa que executavam;  
• Dificuldade para a identificação de falhas nos processos, ao dividir as tarefas e não 
conhecer o resto do processo, eles não podiam conhecer as necessidades do próximo 
processo, nem as do anterior, isto não permitia ter uma visão do processo como um 
todo. 
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Segundo Shingo (1996a), esta divisão do trabalho no nível operacional e gerencial e a 
utilização de grandes lotes também cria dificuldades no planejamento dos processos, assim 
como no controle dos mesmos. 
2.1.4 SISTEMA TOYOTA DE PRODUÇÃO (STP) 
Após a Segunda Guerra Mundial, a indústria Japonesa decide ingressar no mercado da 
manufatura de automóveis e, para isto, toma como exemplo o Sistema de Produção em Massa. 
Os engenheiros japoneses, em viagens ao ocidente para estudarem seu sistema produtivo, 
deparam-se com dificuldades relacionadas ao diferentes objetivos que a indústria japonesa 
tinha em relação às indústrias ocidentais (WOMACK et al., 2004). A seguir são citados alguns 
problemas relacionados à transferência das práticas ocidentais para as indústrias japonesas, 
identificados pelos engenheiros japoneses (WOMACK et al., 2004): 
• A necessidade de produzir uma alta variedade de produtos devido ao limitado mercado 
doméstico; 
• A mão-de-obra especializada de baixo custo era quase inexistente. Adicionalmente, 
havia uma série de normas trabalhistas, com direitos, compensações e participação dos 
empregados nos lucros das empresas; 
• A economia do Japão estava devastada após a Segunda Guerra Mundial, e a 
importação de tecnologias ocidentais era quase impossível; 
• Existiam produtores de veículos no mundo inteiro que desejavam entrar no mercado 
japonês, e que estavam dispostos a defender os mercados já conquistados. 
Procurando inserir-se no mercado, a Toyota tentou resolver os problemas antes 
mencionados, criando seu próprio sistema de produção (WOMACK et al., 2004). Para isto, 
utilizou soluções como (WOMACK et al., 2004): 
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• A produção em fluxo: ou seja, a produção de uma peça de cada vez, com cada 
item sendo passado de um processo para o processo seguinte sem interrupção 
entre eles;  
• Tecnologias altamente flexíveis: utilizar máquinas e processos produtivos que 
permitam produzir maior variedade de produtos com reduzido tempo de setup2; 
• Processos à prova de erros: ao identificarem-se problemas recorrentes nos 
processos, melhorias são adotadas ou desenhadas com a idéia de que o mesmo 
erro não se repita; 
• Organização por família de produtos para garantir variedade na produção, ou 
seja, produzir os diferentes produtos (família de produtos) em um ritmo 
específico e variado para atender a demanda de cada família;  
A evolução de todas estas soluções como parte de um do novo paradigma produtivo, 
que teve como ideal de produção a busca pela eliminação de qualquer tipo de desperdício em 
todas as etapas do processo resultou no surgimento do Sistema Toyota de Produção (STP) 
(LIKER, 2004; WOMACK et al., 2004). 
2.1.5 Generalização do STP  
Após anos de aperfeiçoamento do STP e o ganho de grandes fatias no mercado 
mundial de automóveis, o MIT (Massachusetts Institute of Technology) realizou uma pesquisa 
para identificar as novas e melhores técnicas de produção, em contraste com as técnicas 
ocidentais de produção em massa. Uma vez finalizado o estudo concluiu-se que as melhores 
técnicas de produção eram lideradas pela Toyota (WOMACK et al., 2004).  
                                                 
2
 Preparação necessária de uma máquina ou equipe, para executar um trabalho ou atividade. 
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Numa tentativa de generalizar o sistema de produção da Toyota e possibilitar sua 
aplicação em outros contextos, Womack, Jones e Ross (1992), introduziram o termo Lean 
Production (Produção Enxuta), como denominação para um sistema de produção no qual se 
produz cada vez mais com cada vez menos e oferece ao cliente o que este deseja e quando 
deseja. 
Em outro trabalho publicado posteriormente, Womack e Jones (1998) propõem o uso 
não só de ferramentas e técnicas específicas aplicadas no sistema de produção, mas uma nova 
mentalidade na gestão das organizações. Os mesmos autores denominam essa abordagem de 
Lean Thinking (Mentalidade Enxuta). 
Além das denominações de Lean Production e Lean Thinking, propostas por Womack, 
Jones e Ross (1992) e Womack e Jones (1998), respectivamente, existem várias outras 
tentativas de generalização do STP, como, por exemplo: Nova filosofia da Produção 
(KOSKELA, 1992), O Modelo Toyota (LIKER, 2005), o DNA do STP (SPEAR; BOWEN, 
1999), Manufatura de Classe Mundial (SHONBERGER, 1996), dentre outros. Mas todas estas 
generalizações adotam princípios semelhantes, originários do STP, com óticas um pouco 
diferentes.  
Um dos objetivos do STP é a eliminação de desperdícios, vinculado ao objetivo da 
redução de custo, aspecto este fundamental à sobrevivência das organizações. Outro dos 
objetivos principais do STP é maximizar o trabalho que agrega valor, ou seja, aquele que 
transforma o material ou faz uma montagem e reduz progressivamente o trabalho que não 
agrega valor, (SHINGO, 1996b). Neste contexto os desperdícios são definidos como tudo 
aquilo que não agrega valor ao produto final (LEAN ENTERPRISE INSTITUTE, 2003). 
Os desperdícios não só não agregam valor aos produtos como também não são 
necessários ao trabalho efetivo, sendo que, às vezes, até diminuem o valor destes produtos 
(WOMACK et al., 2004). Nesta categoria, situam-se a produção de itens defeituosos, a 
movimentação desnecessária, a inspeção de qualidade, a capacidade ociosa, dentre outras, 
criando assim, um sistema de produção instável (OHNO, 1997). 
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2.2 OS CINCO PRINCÍPIOS DO LEAN THINKING  
Para o êxito do pensamento enxuto numa empresa, são indispensáveis mudanças 
comportamentais categóricas de todos os envolvidos na cadeia de valor, assim como de sua 
capacidade de ser consciente da necessidade de mudanças e de transparência nos processos 
(WOMACK;  JONES, 1998). Womack e Jones (1998) apresentam cinco princípios que 
representam uma seqüência de implementação para atingir os objetivos do Lean Thinking. 
Os cinco princípios apresentados por Womack e Jones (1998) são: 
a) Especificação de valor para o cliente  
No Lean Thinking, parte-se da premissa de que valor é aquilo que o cliente considera 
como valor para um produto final específico, ou seja, o que representa um beneficio para ele, a 
um preço e tempo específicos (WOMACK; JONES, 1998; SHINGO, 1996a). O erro na 
interpretação deste princípio é que muitos produtores tentam definir o que é valor para o 
cliente sem considerar o que realmente ele quer do produto, ou seja, deve-se especificar o que 
é valor a partir da perspectiva do cliente (Figura 1), criando valor para ele e tentando cumprir 
ao máximo com as expectativas do cliente final (PICCHI, 2000; HOWELL, 1999). 
 





b) Identificar o fluxo de valor de cada família de produto 
O fluxo de valor refere-se a todas as etapas e processos necessários para transformar a 
matéria prima em um produto acabado nas mãos do cliente, identificando qualquer tipo de 
desperdício no caminho, assim como aquilo que crie ou represente valor para o cliente, ou 
seja, o fluxo das etapas e processos que representam valor para o cliente (WOMACK; JONES, 
1998).  
Ao analisar o fluxo de valor de um produto, descobre-se uma grande quantidade de 
desperdícios e atividades que não agregam valor ao produto final (WOMACK; JONES, 1998). 
Geralmente, a análise do fluxo de valor identifica três tipos básicos de ações durante o fluxo 
de valor: ações que agregam valor; ações que não agregam valor, mas são necessárias para a 
produção e ações que não agregam valor e não são necessárias, ou seja, desperdícios 
elimináveis (KOSKELA, 1997). 
Para entender este fluxo, o Lean Thinking utiliza uma ferramenta chamada Mapa de 
Fluxo de Valor, que é uma representação visual de todas as etapas envolvidas no processo 
(WOMACK; JONES,1998). Uma explicação mais detalhada desta ferramenta é apresentada 
mais adiante neste capítulo. 
c) Criar fluxo contínuo 
Entende-se como fluxo contínuo a produção de uma peça de cada vez, com cada item 
sendo passado de um processo para o processo seguinte sem interrupção entre eles 
(WOMACK; JONES,1998).  
Após a definição do valor e o mapeamento dos processos, da identificação e 
eliminação das atividades que não agregam valor, isto é, dos desperdícios, é possível passar à 
etapa subseqüente e criar fluxo nos processos. Geralmente, no que se refere às funções e 
departamentos, as empresas costumam agrupá-las com o intuito de aumentar sua eficiência e 
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ter um melhor controle. Entretanto, essa atitude não gera fluxo contínuo (WOMACK; 
JONES,1998). 
Outra atitude negativa nos sistemas tradicionais é a produção em grandes lotes por 
meio de diferentes seqüências e operações. Isso cria esperas de tempo (gargalos), nas quais o 
produto fica esperando pela operação seguinte ou seqüência ou trocas necessárias em função 
da próxima etapa do processo (WOMACK; JONES, 1998).  
O pensamento tradicional dos encarregados da produção é que se todos os funcionários 
estão ocupados, a produção é eficiente. Esta constatação pode não ser verdadeira, já que o foco 
pode não estar sendo direcionado ao produto e suas necessidades, mas à empresa ou aos 
equipamentos, não permitindo que as atividades necessárias para a criação do produto ocorram 
em fluxo contínuo (WOMACK; JONES, 1998).  
A proposta do Lean Thinking para estes problemas é a redefinição dos trabalhos de 
cada função, departamento e até mesmo a empresa, de tal maneira que eles possam ter uma 
contribuição positiva na criação de valor e atingir as verdadeiras necessidades do cliente em 
todas as etapas do processo, fazendo, desse modo, o valor fluir (SHINGO, 1996b). 
d) Produção puxada pelo cliente 
Ao se atingir o fluxo contínuo do processo, ao reduzir os lotes e criar equipes de 
trabalho balanceadas, se obtém as reduções dos lead times e do tempo de resposta às 
necessidades do cliente (WOMACK; JONES, 1998). Este resultado pode ser traduzido no 
aumento da confiabilidade do processo e do cliente, fazendo com que a demanda do cliente 
seja mais estável, ao saber que se pode obter o produto mais rapidamente. Cria-se assim um 
processo puxado pelo cliente e não empurrado pelo produtor (WOMACK; JONES, 1998). 
Segundo o Lean Enterprise Institute (p.64, 2003), a produção puxada é aquela “em que as 
atividades fluxo abaixo avisam as atividades fluxo acima sobre suas necessidades”. 
e) Buscar a perfeição 
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Uma vez que tenha sido possível especificar o que representa “valor” para o cliente, 
identificar qual é o fluxo de valor, fazer com que as ações que agregam valor fluam 
continuamente e permitam ao cliente puxar a produção, então será possível que as pessoas 
percebam que não é o fim do processo de eliminação de desperdícios, pois sempre será 
possível produzir um produto mais em acedência com as necessidades do cliente (WOMACK; 
JONES, 1998). 
Neste ponto, o quinto princípio, que é a “perfeição”, pode ser enxergado como 
alcançável (o estado ideal). Vê-se então que a interação com os outros princípios é 
fundamental porque ao fazer o valor fluir mais rapidamente, os desperdícios aparecem e, com 
o intuito de atingir a melhoria, continua-se eliminando os mesmos (LIKER, 2004). 
2.3 A CASA DO SISTEMA TOYOTA DE PRODUÇÃO (STP)  
Liker (2004) apresenta o STP não apenas como um conjunto de técnicas, mas como um 
sistema baseado numa estrutura. Com o intuito de disseminar as melhores práticas 
desenvolvidas na Toyota para outras plantas e também para seus fornecedores, Fujio Cho, ex-
diretor da Toyota, desenhou uma representação simples do STP, denominada a “Casa do STP” 
(LIKER, 2004). Existem várias representações da casa do STP, que apresentam pequenas 
variações, mas todas mantém basicamente os mesmos elementos. Um exemplo da “casa do 
STP” é a apresentada pelo Lean Enterprise Institute (2003) (Figura 2), sendo que está 
representação será utilizada como base neste item. 
O motivo da representação do STP ser através de uma “casa” é para explicitar seu 
caráter estrutural: “(...) uma casa é um sistema estrutural. A casa só é forte se o telhado, as 
colunas e as fundações são fortes”(LIKER, 2004, p.51). 
Basicamente, a casa encontra-se dividida em três partes: 
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• O telhado, que representa os objetivos do STP; 
• As colunas externas (pilares), que têm como função sustentar os objetivos; 
• As fundações, que são a base de todo o sistema. 
2.3.1 As fundações 
As fundações são a parte do sistema que sustenta o restante da casa, sendo por isso 
considerada como elemento principal. A estabilidade é necessária antes de começar qualquer 
mudança dentro de uma empresa que tenha como objetivo a implementação de um sistema de 
produção seguindo os princípios do lean thinking (JORGE JUNIOR, 2003). Esta estabilidade 
básica está relacionada à previsibilidade e à disponibilidade de recursos, tais como mão-de-
obra, máquinas, materiais e métodos, chamados por alguns autores de 4 M’s3 (SMALLEY, 
2005; LEAN SUMMIT, 2006).  
A relação da Toyota com seus fornecedores estrangeiros, que envolve a capacitação 
dos mesmos, tem sido utilizada por muitas empresas como ponto de partida de implantação do 
STP. Inicialmente são trabalhados os elementos que fornecem uma estabilidade básica4 dos 
processos, para, em etapas subseqüentes, padronizar os processos e aplicar outros princípios e 
ferramentas de implantação (SHINGO, 1996b; LIKER, 2004). 
Ao estabelecer de maneira bastante detalhada os procedimentos para o trabalho de cada 
um dos operadores em um processo de produção, obtém-se o trabalho padronizado5. O 
trabalho padronizado está baseado nos seguintes três elementos (LEAN ENTERPRISE 
                                                 
3
 Esses elementos serão discutidos com mais detalhe no item 2.6 desta dissertação. 
4
 Este conceito será discuto ao longo deste capitulo. 
5
 Este conceito será discutido ao largo deste capitulo. 
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INSTITUTE, 2003): tempo takt6, detalhe da seqüência exata de trabalho das tarefas executadas 
no tempo takt e o estoque padrão, necessário para manter o processo funcionando sem muitas 
variações. 
 
Figura 2. Casa do Sistema Toyota de Produção (adaptado de Lean Enterprise Institute, 
2003). 
                                                 
6
 O Tempo Takt segundo o Lean Enterprise Institute (p. 82, 2003) é “ a taxa em que os produtos devem 
ser produzidos para atender a demanda do cliente” 
















do trabalho das 
máquinas
  19
Além da implantação do trabalho padronizado também faz parte da base a melhoria 
continua (Kaizen) e o heijunka (LIKER, 2004). O Kaizen tem três objetivos, melhorar a 
segurança, melhorar a qualidade e, a mais importante, o processo de eliminar continuamente 
os desperdícios.  
O heijunka é definido pelo Lean Enterprise Institute (2003, p,31) como o “(...) 
nivelamento do tipo e da quantidade de produção durante um período fixo de tempo”, o que 
traz os seguintes benefícios: melhor atendimento das necessidades do cliente, diminuição de 
estoque, redução de custos, mão-de-obra e lead time de produção 
2.3.2 Os Pilares do Sistema Toyota de Produção 
• O pilar Just-In-Time (JIT) 
O sistema JIT surgiu com o objetivo de atingir a melhoria continua num sistema de 
produção por meio de mecanismos que buscam a produção com estoque zero, ou sem estoque,. 
Ou seja, quando não se trabalha com estoque entre os processos de produção, estes processos 
precisam ser abastecidos com os recursos necessários, na quantidade necessária, no momento 
necessário, ou seja, JUST-IN-TIME. (CORREA; GIANESI, 1993; SHINGO, 1996). Segundo o 
Lean Enterprise Institute (2003) o JIT tem três elementos principais: o sistema puxado, o 
tempo takt e fluxo contínuo. 
Na abordagem tradicional a produção ideal era aquela sem interrupções da produção e 
para isso era necessário um estoque amortecedor (buffer)7 (GHINATO, 1996; SLACK et al. 
1996). Segundo os mesmo autores, esse estoque manteria a eficiência e protegeria a produção 
de possíveis distúrbios. A Figura 3 mostra uma comparação entre as abordagens tradicional e 
JIT de produção.  
                                                 
7
 Neste caso o estoque amortecedor (buffer) se refere ao estoque de segurança o qual protege a 
produção de uma ineficiência ou problemas que aconteçam durante a produção (Lean Enterprise Institute, 2003) 
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Figura 3. Produção tradicional x Produção Just-In-Time (SLACK et al., 1996) 
Como mostra a Figura 3, na abordagem tradicional pode-se notar a utilização de 
buffers entre os processos, mantidos para evitar que os processos seguintes não fiquem 
desabastecidos em caso de alguma falha no processo. Na abordagem da produção JIT os 
buffers são completamente eliminados entre os processos e as entregas são feitas conforme os 
pedidos do processo seguinte (SLACK et al., 1996). 
Os estoques dentro da abordagem JIT são considerados nocivos, não só pelo fato de 
ocuparem espaço e representarem investimentos de capital, mas por esconderem as 
ineficiências do processo produtivo (CORRÊA; GIANESI, 1993). 
Uma das principais características do JIT em relação aos sistemas tradicionais de 
produção é sua capacidade de puxar a produção ao longo do processo, ou seja, os materiais só 
são processados se a operação seguinte o requer. Por outro lado, nos sistemas tradicionais as 
operações são acionadas pela disponibilidade de material a processar, sendo empurrados os 
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Além disto, o Just-In-Time apresenta diversas vantagens e ferramentas para atingir o 
objetivo final: pouco desperdício e alto valor agregado (SLACK et al., 1996). A implantação 
do JIT ajuda a reduzir a superprodução, o tempo de espera, o transporte, as durações dos 
processos, os estoques, a movimentação excessiva de recursos e os produtos defeituosos e 
também traz benefícios obtidos pela preparação do sistema de produção para sua implantação 
(SLACK et al., 1996). O JIT cria uma dependência em todo o sistema e forma uma base no 
processo como um todo, motivo pelo qual é considerado um dos pilares do STP (SLACK et 
al., 1996). 
• O pilar AUTONOMAÇÃO 
O pilar autonomação tem sua origem nos primeiros teares automáticos da companhia 
têxtil da Família Toyoda, sendo que estes equipamentos possuíam um mecanismo de parada 
acionado ao ocorrer alguma anormalidade ou problema na produção, ou, ao atingir a produção 
planejada, dispensando o operador durante o processo, o que dava certa autonomia ao 
equipamento (GHINATO, 1996; SHINGO, 1996a). 
A autonomia do equipamento permitia ao operador trabalhar em várias máquinas ou 
equipamentos enquanto o processo estivesse sendo realizado, até ocorrer algum problema ou 
atingir a produção planejada, o que contribuia para aumentar a eficiência da linha de 
fabricação (OHNO, 1997). 
No STP a autonomação é também aplicada nas linhas de operação manuais, sendo que 
nestes casos os operadores podem parar a produção ao detectar alguma anormalidade, estando 
esta autonomação ligada à autonomia e, simultaneamente, à automação, mas com toque 
humano (GHINATO, 1996; SHINGO, 1996a). 
Segundo Ghinato (1996, p. 83), a autonomação tem como idéia central “(...) impedir a 
geração e propagação de defeitos e eliminar qualquer anormalidade no processamento e fluxo 
de produção”. A identificação de defeitos ou anormalidades na produção é de grande 
importância nos processos, assim como as ações corretivas imediatas e preventivas com o 
  22
intuito de evitar sua reincidência. Este raciocínio levou Ohno8 a estabelecer a autonomação 
como o outro pilar do STP (SHINGO, 1996a; GHINATO, 1996). 
2.3.3 Os objetivos do STP 
As fundações e os pilares na casa do STP são os elementos que sustentam seus 
objetivos principais, quais sejam: 
• Melhor qualidade: produzir sempre um melhor produto segundo as especificações do 
cliente;  
• Menor custo: melhorar a eficiência dos processos produtivos, diminuindo os custos por 
meio destas melhorias contínuas; 
• Lead time9 mais reduzidos: atendendo mais rápido ao cliente e, assim, tendo a 
possibilidade de atender mais clientes. 
2.4 CONCEITOS UTILIZADOS NA PESQUISA  
2.4.1 DESPERDÍCIOS (OS 7 DESPERDÍCIOS DE OHNO) 
Os desperdícios são todas as atividades que não agregam valor ao produto final, 
podendo ser de dois tipos: o primeiro, aquele que não agrega valor, mas é inevitável nas 
                                                 
8
 Ohno, Taiichi (1912-1990): engenheiro executivo da Toyota e considerado um dos responsáveis pela 
criação do Sistema Toyota de Produção (TPS) (LIKER, 2004; LEAN INSTITUTE ENTERPRISE, 2003). 
9
 Neste caso o Lead time refere-se ao tempo total de produção de uma peça (LEAN INSTITUTE 
ENTERPRISE, 2003), o mesmo será definido com mais detalhe no próximo item.  
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condições atuais de produção e, o segundo tipo, aquele que não agrega valor, mas que pode ser 
eliminado do processo (LEAN ENTERPRISE INSTITUTE, 2003; OHNO, 1997). 
Tentando sustentar o processo sistemático de identificação e eliminação de 
desperdícios, Ohno (1997) propõe 7 grandes tipos de desperdícios: 
• Desperdícios de superprodução: ou seja, produzir além das necessidades do próximo 
processo ou cliente, pode ser dividido em dois tipos: quantitativos e antecipados. A 
superprodução quantitativa é aquela produção acima do volume programado ou 
requerido, e superprodução antecipada é aquela feita antes do momento necessário. 
Este tipo de desperdício é considerado o pior dos sete, já que contribui para a 
ocorrência dos outros seis (GHINATO, 1996); 
• Desperdício de tempo disponível (espera): é a perda de tempo relacionada ao intervalo 
de tempo em que nenhum processo ou operação é executado; 
• Desperdício em transporte: movimentação desnecessária de produtos ou peças e é 
definida como uma atividade que não agrega valor e deve ser completamente eliminada 
do processo de produção. Sua eliminação é obtida principalmente através da 
modificação do layout; 
• Desperdício do processamento em si: realização de etapas desnecessárias ou incorretas, 
ou seja, o trabalho do processamento que poderia ser eliminado do processo sem afetar 
o produto e, também, o próprio produto, que pode não ser mais relevante aos objetivos 
da empresa; 
• Desperdício de estoque disponível: estoques maiores que o mínimo necessário para um 
sistema puxado controlado; 
• Desperdício de movimento: refere-se à movimentação desnecessária dos operadores na 
execução de uma operação; 
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• Desperdício de produzir produtos defeituosos: representa a geração de produtos que 
apresentam características de qualidade fora da especificação ou padrão estabelecido e, 
por esta razão, não satisfazem os requisitos de aplicação (GHINATO, 1996), ou seja, 
retrabalho, inspeção e refugo. 
2.4.2 PROCESSOS E OPERAÇÕES (SHINGO) 
Processo e operação são fenômenos que têm sido claramente misturados quando as 
operações são executadas por um único individuo. No ocidente a relação entre estes dois 
fenômenos tem sido considerada como sobrepostas e pertencentes a um mesmo eixo de análise 
(SHINGO, 1996a). Sendo que a relação entre estes fenômenos tem sido definida no caso do 
processo, como as grandes unidades de análise da produção e as operações. As operações são 
consideradas como pequenas unidades de análise da produção, o que levou a pessoas 
acreditarem que a melhoria das operações ia trazer em sua decorrência a melhoria nos 
processos (SHINGO, 1996a). 
A diferença entre estes dois fenômenos é representada na Figura 4, onde o fluxo da 
matéria-prima até o produto acabado é representado num eixo Y, e as operações localizam-se 




Figura 4. A estrutura da produção (SHINGO, 1996a). 
• Processo 
É o fluxo da matéria-prima de um trabalhador ao outro, ou seja, os estágios pelos quais 
a mesma passa até se tornar um produto acabado. Consiste basicamente em quatro fenômenos: 
processamento, inspeção, transporte e espera (SHINGO, 1996a, 1996b): 
• Processamento: uma mudança física no material ou na sua qualidade 
(montagem ou desmontagem); 
• Inspeção: comparação com um padrão estabelecido; 
• Transporte: movimento de materiais ou produtos; mudanças nas suas posições; 
e 
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• Espera: período de tempo durante o qual não ocorre nenhum processamento, 
inspeção ou espera. Segundo Guinato (1996), o fenômeno da espera pode ser 
classificado em: 
i. Estocagem de matéria-prima; 
ii. Espera no processo: o lote inteiro aguarda o término da operação que 
está sendo executada no lote anterior, até que a máquina, dispositivos 
e/ou operador estejam disponíveis para o inicio da operação (inspeção e 
transporte); 
iii. Espera de lote: é a espera a que cada peça componente de um lote é 
submetida até que todas as peças do lote tenham sido processadas para 
então seguir para o próximo passo ou operação; e 
iv. Estocagem do produto. 
 
• Operações 
São aquelas ações sobre o material, ou seja, o estágio no qual um trabalhador pode 
trabalhar em diferentes produtos, sendo um fluxo humano temporal e espacial, centrado no 
trabalhador (SHINGO, 1996a, 1996b). 
Segundo Shingo (1996a) e Antunes Jr. (1998) as operações podem ser classificadas 
em: 
• Operações de setup: preparação antes e depois das operações, tais como remoção e 
ajustes de matrizes e ferramentas; 
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• Operações principais: execução do trabalho necessário. Pode ser dividida em duas 
subcategorias: operações essenciais e auxiliares. 
i. As operações essenciais constituem-se na execução do processo de 
produção em si e correspondem aos pontos da rede em que as operações 
e os processos se encontram no tempo e espaço. Dividem-se em 
processamento (representa a fabricação e montagem dos produtos), 
inspeção (representa a observação no chão da fábrica da qualidade dos 
produtos), transporte (representa a mudança de posição dos produtos ao 
nível do chão de fábrica) e estocagem (refere-se à estocagem de 
produtos em prateleiras, etc.); 
ii. As operações auxiliares constituem-se na execução de atividades que se 
encontram imediatamente antes e depois da realização das operações 
essenciais. Dão suporte para as operações essenciais e dividem-se em 
processamento (refere-se à alimentação das máquinas e da linha de 
montagem), inspeção (representa a manipulação de instrumentos, 
equipamentos e produtos para realização da inspeção), transporte 
(representa os carregamentos e descarregamentos dos equipamentos de 
transporte) e estocagem (refere se a colocação e retiradas de produtos 
em prateleiras, etc.). 
• Folgas marginais ou não ligadas ao pessoal: são os tempos nos quais os operários não 
estão realizando qualquer operação e suas causas não estão ligadas à ação direta das 
pessoas. Elas podem ser: 
i. Na operação: refere-se aos trabalhos irregulares (não previstos) que 
ocorrem na produção e que estão diretamente ligadas à operação. Por 
exemplo: lubrificação, renovação de ferramentas, quebra de máquinas, 
dentre outras; 
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ii. Entre operações: refere-se aos trabalhos irregulares que ocorrem entre 
as operações consecutivas e estão indiretamente ligadas a estas. 
Ocorrem devido a problemas de sincronização entre as diferentes 
operações, como por exemplo: espera para suprimento de materiais e 
substituição de produtos nos palletes. 
• Folgas ligadas ao pessoal: não se relacionam à operação e são relativas às necessidades 
do operador. Podem ser: 
i. Por fadiga – período de descanso entre operações devido a necessidades 
de recuperação das fadigas de origem física e mental; 
ii. Por necessidades pessoais – relacionam-se com a satisfação das 
necessidades fisiológicas, como beber água, ir ao banheiro, dentre 
outras. 
 
2.4.3 TEMPO TAKT (TAKT TIME), TEMPO DE CICLO E LEAD TIME  
• Tempo takt  
Na literatura alguns autores como Alvarez e Antunes (2001), dentre outros, definem o 
tempo takt de forma semelhante a Shingo e Liker, mas é possível achar algumas diferenças 
entre as interpretações das definições do Tempo Takt por outros autores como Ohno, e o Lean 
Enterprise Institute  
Shingo (1996a, p139) define o tempo takt como: o “tempo necessário para produção de 
uma peça de produto”.  
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Dentro do contexto desta pesquisa adotou-se como Tempo Takt a definição dada pelo 
Lean Enterprise Institute (2003, p79), “o tempo disponível para a produção dividido pela 
demanda do cliente”, ou seja, o tempo disponível para produzir uma peça, em função da 
demanda do cliente.  
• Tempo de ciclo  
É a freqüência com que uma peça ou produto é completado por um processo, o mesmo 
é determinado pela quantidade de peças produzidas e o tempo de duração da operação 
(OHNO, 1997; LEAN ENTERPRISE INSTITUE, 2003).  
• Lead time 
Segundo o Lean Enterprise Institute (p. 77, 2003) o lead time ou tempo total do ciclo 
do produto, não é mais do que o “ tempo requerido para um produto se movimentar por todas 
as etapas de um processo, do início ao fim”. 
2.4.4 ESTOQUES 
Existem seis tipos de estoques, os quais podem ser agrupados em relação à posição e 
ao objetivo (LEAN ENTERPRISE INSTITUTE, 2003): 
1) Estoques definidos pela posição no fluxo de valor: 
 Estoque de matéria-prima: itens que ainda não foram processados; 
 Estoque em processo (Work-in-Process): itens entre etapas de 
processamento; 
 Estoque de produto acabado: itens completados aguardando expedição. 
2) Estoques definidos pelo objetivo: 
  30
 Estoque de segurança: produtos em qualquer ponto do fluxo, para evitar 
que os clientes do processo seguinte fiquem desabastecidos; 
 Estoque pulmão (buffer): produtos mantidos normalmente na parte final 
do fluxo de valor, para proteger o cliente em caso de aumento da 
demanda que exceda a capacidade de produção; 
 Estoque para expedição: produtos em filas na expedição, no extremo 
final do processo, que foram produzidos para atender ao próximo 
carregamento. 
2.4.5 O 5S  
Os 5S auxiliam as empresas no processo de eliminação de desperdício nos locais de 
trabalho. O programa 5S apresenta um processo contínuo de melhoria do ambiente de trabalho 
e consiste, basicamente, em cinco termos japoneses que começam com a letra S e que 
descrevem as atividades para eliminar os desperdícios que contribuem para os erros, defeitos e 
acidentes de trabalho por meio do gerenciamento visual (LIKER, 2004; LEAN ENTERPRISE 
INSTITUTE, 2003) (Figura 5): 
• Seiri: classificação dos itens em necessários e desnecessários, e posterior descarte 
destes últimos; 
• Seiton: organizar os itens necessários – “um lugar para tudo e tudo no lugar”; 
• Seiso: limpeza, este processo funciona muitas vezes como um sistema de inspeção, 
que ajuda a expor anomalias e falhas que podem causar problemas no futuro; 
• Seiketsu: criar regras ou padrões baseados no bom desempenho dos três primeiros S, 
para mantê-los e monitorá-los; 
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• Shitsuke: criar disciplina para manter em andamento os quatro primeiros S e manter 
um ambiente de trabalho estável e em constante melhoria.  
 
Figura 5. 5 “S” (LEAN ENTERPRISE INSTITUTE, 2003) 
Os termos funcionam como as etapas de implementação seqüencial do programa sendo 
que cada passo é a base e o apoio para a aplicação do próximo, tendo como centro um S que os 
mantêm funcionando em conjunto (Figura 5). 
2.4.6 ANDON  
A Mentalidade Enxuta enfatiza a detecção e correção dos problemas no momento em 
que ocorrem, de tal modo que os produtos defeituosos não sejam levados adiante na produção 
e não voltem a ocorrer (LIKER, 2004). Uma das ferramentas utilizadas com esta finalidade é o 







produção, como, por exemplo, o status de produção, anormalidades na qualidade, 
necessidades de trocas, paradas de máquinas, etc. Existem dois tipos de Andon (LEAN 
ENTERPRISE INSTITUTE, 2003): 
• O de alerta, que indica algum tipo de problema, como falha na produção. Este 
alerta é feito por meio de uma luz, a qual é acionada no momento que acontece 
o problema, indicando o lugar do problema ou falha;  
• O de status o qual mostra o estágio atual da produção, utilizado para descrever 
o status da produção, comparando, por exemplo, o número de peças a serem 
produzidas (planejado) com o número de peças produzidas (real). Isso permite 
que os encarregados da fábrica (ou líderes de produção) tenham conhecimento 
imediato dos atrasos, problemas e possíveis soluções, evitando futuras 
interferências na linha de produção e mantendo o fluxo de trabalho contínuo 
(SHINGO, 1996a). A busca pela manutenção do fluxo contínuo é um dos 
objetivos mais importantes do Andon, pela sua capacidade de mostrar o status 
de produção para toda a fábrica, utilizando seu sistema de gestão visual, 
apontando a existência de um problema e a necessidade de sua solução de 
imediato (OHNO, 1997). 
Dentro da indústria da manufatura, o uso do Andon é bastante relacionado com um 
quadro que contém indicadores de parada da linha por meio de uma luz indicadora de 
problemas. Mesmo assim, conforme colocado anteriormente, o Andon pode ser usado com 
objetivos adicionais, como o apresentado pelo Andon de status da produção. Por fim, salienta-
se que o Andon, está intimamente relacionado à gestão visual, pois transmite também 
informações importantes e sinaliza para a necessidade de ações imediatas para solucionar 
problemas, de forma rápida e permanente (GHINATO, 1996; OHNO, 1997). 
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2.4.7 Cinco Porquês 
Segundo Ohno (1997) o STP tem sido construído com base na prática e na evolução de 
sua abordagem científica para seu sistema produtivo. O STP procura a melhoria contínua e 
uma contramedida para os problemas, seguindo o método científico10, treinando seu recurso 
humano para isto (SPEAR; BOWEN, 1999). Um dos conceitos utilizados nesta abordagem 
científica é o dos cinco porquês, que é uma técnica sistemática de perguntas utilizada para a 
análise de problemas e para procurar as possíveis causas e soluções. Basicamente se pergunta 
“por quê?” cinco vezes para cada problema encontrado, com a finalidade de ir além dos 
sintomas evidentes, até que a verdadeira causa do problema se torne clara e a solução, mais 
efetiva (OHNO, 1997; LEAN ENTERPRISE INSTITUTE, 2003).  
2.4.8 TRABALHO PADRONIZADO 
Pelos conceitos da Mentalidade Enxuta todo trabalho deve especificar claramente, no 
que diz respeito ao que deve ser feito em relação à seqüência, quando deve ser feito e qual o 
resultado esperado, ou seja, deve existir uma padronização do trabalho (SPEARS, 2002 apud 
JORGE JUNIOR, 2003).  
O trabalho padronizado é considerado a base para a melhoria contínua já que, devido à 
sua repetição, as chances de previsibilidade são muito altas. Ao mesmo tempo, permite reter a 
aprendizagem acumulada nos processos ao incorporar as melhores práticas ao padrão de 
trabalho, o que permite retransmitir a aprendizagem tornando-o não só um pré-requisito para a 
melhoria, mas também um estímulo (LIKER, 2004; JORGE JUNIOR, 2003). 
                                                 
10
 No trabalho de Spear & Bowen (1999) os autores afirmam que no processo de geração das rotinas de 
trabalho no STP se cria uma “comunidade de cientistas”, através de proposições de hipóteses que devem ser 
testadas. Esse processo de proposição e teste de hipóteses é definido por Spear & Bowen (1999) como método 
científico. 
  34
O trabalho padronizado preconiza o estabelecimento específico dos procedimentos 
para o trabalho de cada operador, sendo que esses procedimentos têm que se basear nos 
seguintes elementos (LEAN ENTERPRISE INSTITUTE, 2003): 
• Tempo takt: que não é mais do que o tempo com que uma peça tem de ser 
produzida segundo a demanda; 
• Seqüência: a ordem específica do trabalho ao ser executado pelo operador 
dentro do tempo takt; 
• E o estoque padrão: que é o estoque mínimo necessário para manter o 
processo operando. 
A padronização do trabalho está focada nos processos, visando garantir as 
características do produto e, por sua vez, o trabalho padronizado enfoca os movimentos dos 
trabalhadores (LEAN ENTERPRISE INSTITUE, 2003; PICCHI, 2006) 
Segundo Liker (2004), para se atingir os padrões de trabalho desejados, duas 
características devem ser cumpridas: 
1. Esses padrões têm que ser suficientemente específicos para serem guias úteis a serem 
seguidas, mas também gerais o suficiente para permitir certa flexibilidade a 
modificações; e 
2. A melhoria dos padrões de trabalho deve ser feita por quem executa o trabalho, já que 
esta pessoa é a que sabe mais detalhes do processo, já que está todo dia envolvido com 
ele. 
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2.5 FERRAMENTAS UTILIZADAS NA PESQUISA 
2.5.1 MAPA DE FLUXO DE VALOR (MFV) 
O MFV é a ferramenta chave para a análise dos processos, na qual são explicitadas 
todas as ações necessárias para produzir um produto desde o pedido do cliente até a matéria-
prima a ser transformada no produto final. Como características essenciais e vantagens do 
MFV, pode-se mencionar as seguintes (ROTHER; SHOOK, 2003):  
• Auxilia a visualização do funcionamento dos processos, seja 
independentemente ou como um todo;  
• Permite detectar alguns tipos de desperdícios ao longo dos processos assim 
como suas fontes,  
• Reúne conceitos e ferramentas lean ajudando a evitar a implantação isolada,  
• Cria a base de um plano de implantação e, 
• Mostra a relação entre os principais fluxos de informação e fluxos de material.  
A aplicação do MFV tem como primeira etapa o desenho de um mapa de fluxo de 
valor do estado atual. A partir de informações coletadas no chão da fábrica, são mapeadas as 
etapas do processo de produção da família de produtos escolhidos para a análise, sempre 
tentando visualizar o processo como um todo (ROTHER; SHOOK, 2003). Na pesquisa 
conduzida por Rother e Shook (2003), definiu-se como família de produto a ser utilizada um 
grupo de produtos que passam por etapas semelhantes de processamento e utilizam 
equipamentos comuns nos seus processos. 
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Numa segunda etapa, desenhou-se o mapa do estado futuro do processo identificando 
as possíveis melhorias sistemáticas e permanentes a serem implantadas, objetivando a 
eliminação dos desperdícios e a identificação de suas fontes (ROTHER; SHOOK, 2003).  
Para desenhar o mapa de estado futuro, Rother e Shook (2003) recomendam responder 
uma série de perguntas, as quais fornecem as informações necessárias para completá-lo: 
• Qual é o takt time? 
• O produto será produzido para um supermercado de produtos acabados ou diretamente 
para a expedição? 
• Onde poderá ser usado o fluxo contínuo? 
• Onde será preciso usar sistemas puxados com base em supermercados para controlar a 
produção nos processos anteriores? 
• Em que ponto único da cadeia produtiva (“processo puxador”) será programada a 
produção? 
• Como será nivelado o mix de produção no processo puxador? 
• Que incrementos de trabalho serão produzidos e liberados conscientemente no 
processo puxador? 
• Quais melhorias de processo serão necessárias para o fluxo de valor comportar-se 
como o projeto do estado futuro define? 
No momento de se analisar o fluxo dos processos para o desenho do mapa, algumas 
diferenças entre a manufatura e a construção civil têm que ser levadas em consideração, assim 
como as adaptações necessárias para cada processo analisado. 
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Uma diferença da construção civil à indústria da manufatura é que existem três fluxos 
bem definidos seja dentro da fábrica, na empresa ou na cadeia de valor: fluxo da necessidade 
do cliente ao lançamento; do pedido de fornecimento à produção, e da entrega à reciclagem. 
Assim na construção civil, o significado de cada fluxo deve ser interpretado para cada 
participante da cadeia de valor, da mesma forma que para o empreendimento como um todo 
(PICCHI, 2000; FONTANINI, 2004). 
Existem muitas diferenças entre o setor de construção e de manufatura, as quais têm 
que ser estudadas ao se analisar o mapa do fluxo de valor com a finalidade de aproveitar ao 
máximo esta ferramenta. Dentre elas destacam-se: longo prazo de duração do empreendimento 
em relação ao curto e repetitivo ciclo de produção da manufatura, variabilidade de produto, 
número de agentes envolvidos na produção (FONTANINI, 2004). 
2.5.2 Gráfico de Balanceamento do Operador (GBO) 
O balanceamento da produção tem como objetivo equilibrar a carga de trabalho entre 
diferentes trabalhadores ou equipes, com base no tempo takt, contribuindo para a obtenção de 
um fluxo contínuo na produção (SHINGO, 1996a). O GBO consiste num gráfico de barras de 
Operador versus Tempo, onde cada barra corresponde a um operador envolvido no processo. 
Além disso, as barras são formadas pelos tempos de duração de cada uma das atividades 
executadas pelo operador dentro do processo analisado. A soma dos tempos de cada operador 
permite enxergar o tempo real de trabalho de cada operador no processo. Estas barras são 
então analisadas em paralelo e  comparadas ao takt time (ROTHER; HARRIS, 2002). 
2.6 ESTABILIDADE BÁSICA 
O presente trabalho adotou a visão de estabilidade básica na abordagem do Lean 
Thinking, como o primeiro nível de estabilidade alcançável. A variabilidade (ou instabilidade) 
nos processos se deve basicamente a duas causas (SANTOS, 1999): (i) aleatórias, que 
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dificilmente podem ser controladas ou previstas, e (ii) causas identificáveis que podem ser 
controladas. Ambas devem ser o foco de quaisquer melhorias que sejam planejadas para 
aprimorar um processo (SANTOS, 1999).  
No contexto do Lean Thinking, se tem como ponto de partida uma transformação no 
processo bem sucedida para que se alcance a estabilidade básica antes de aplicar ou implantar 
outros princípios e ferramentas do Lean Thinking (SMALLEY, 2005). A Figura 6 mostra uma 
proposta da seqüência típica de implantação do Lean Thinking (GAMBIRASIO JUNIOR, 
2006), na qual se coloca como primeiro passo a estabilidade básica e, após, continua com 
implantação de outros princípios e ferramentas do Lean Thinking. 
 
Figura 6. Seqüência típica de implementação (GAMBIRASIO JUNIOR, 2006) 
Conforme aponta a Figura 6, existe uma dependência seqüencial na implantação dos 
princípios e ferramentas do Lean Thinking., Além disso, existem algumas pré-condições, as 
quais permitem uma implementação mais eficaz (SMALLEY, 2005; GAMBIRASIO JUNIOR, 
2006). Como exemplo dessas pré-condições cita-se: reduzido número de problemas na 
disponibilidade dos equipamentos, uma rápida alocação de materiais com baixa incidência de 
defeitos e uma forte supervisão nas linhas de produção (CHENG; PODOLSKY, 1993; 
SMALLEY, 2005). 
Visando à estabilidade básica necessária nos processos, deve-se focar inicialmente 
naquelas atividades que apresentam maiores índices de problemas ou instabilidade nos 
sistemas de produção, permitindo atingir um melhor fluxo no processo como um todo 
(KOSKELA, 1992; 2000; MONDEN, 1993; CHENG; PODOLSKY, 1993).  
Posto isso, a estabilidade básica implica na previsibilidade e disponibilidade de 
recursos dos quatro elementos básicos dentro da produção, chamados por Smalley (2005) dos 
4M’s: 
Estabilidade Fluxo Tempo Takt Puxar Nivelamento
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• Mão-de-obra: é preciso ter a mão-de-obra necessária para executar cada um dos 
processos, não só em termos de quantidade, mas também no que se refere à 
qualificação. Para essa qualificação, sugerem-se treinamentos baseados nos programas 
usados pelos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial, chamados de TWI (training 
within industry), em que três componentes básicos são ensinados aos supervisores da 
produção: 
a) instruções de trabalho – como planejar o uso correto dos recursos; 
b) métodos de trabalho – como analisar as tarefas e fazer simples melhorias;  
c)  relações de trabalho – como tratar as pessoas e procurar soluções para 
problemas humanos;  
• Máquinas: o conhecimento da capacidade do equipamento, assim como de sua 
disponibilidade para cada uma de suas funções, é o ponto chave para manter a 
produção no ritmo desejado. Este conhecimento não pode estar baseado em valores 
nominais e/ou históricos, sendo que ele tem que ser medido e, no caso deles 
coincidirem, quaisquer dos dois valores pode ser usado; 
• Materiais: a disponibilidade do material certo e na quantidade certa é essencial para 
manter a produção funcionando como planejada, sendo que esse material é a matéria-
prima do produto produzido. Essa disponibilidade pode ser atingida ao se manter uma 
rede de fornecedores que trabalhe em parceria ou em sincronia com os processos, 
reduzindo os lotes e aumentando as entregas e mantendo o fluxo de material segundo a 
demanda do processo; 
• Métodos: a definição do melhor método de trabalho para cada um dos processos 
simplifica o trabalho e ajuda a isolar seu conteúdo principal. Este método padrão 
funciona como base para a comparação do método utilizado, assim como das possíveis 
melhorias através das quais os desperdícios podam ser eliminados.  
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Cheng e Podolsky (1993) apresentam os mesmos elementos do Smalley (2005), 
apontando as possíveis falhas ou problemas que podam ocorrer com os 4 M’s, no sentido 
contrário do apresentado por Smalley (2005), ou seja, a falta de algum dos 4 M’s. Porém, os 
elementos propostos por Cheng e Podolsky (1993) tentam atingir a mesma finalidade: a 
estabilidade básica, mostrada na Figura 7. 
A disponibilidade dos 4 M’s apresentados por Smalley (2005) e Cheng e Podolsky 
(1993) contribui para o funcionamento adequado da linha de produção, com o objetivo de 






















Em suma, existe a estabilidade da produção, relacionada com a disponibilidade dos 4 
M’s sugeridos por Smalley (2005) e existe uma estabilidade suficiente (estabilidade básica ou 
alcançável) para continuar nos processos de implementação dos princípios da Mentalidade 
Enxuta, que, como mostra a Figura 6, é o fluxo contínuo. Neste trabalho assume-se que esta 
estabilidade básica, além da disponibilidade dos 4 M’s, visa manter a seqüência e ritmo de 
execução dos sub-processos de produção num tempo determinado com um mínimo de 
variações para atingir a produção planejada.  
2.6.1 O LAST PLANNER E A ESTABILIDADE NA CONSTRUÇÃO CIVIL 
Na construção civil existe uma elevada variabilidade nos produtos e também nos 
processos, refletida em durações variáveis, falhas nas entregas entre outros problemas. Muitas 
vezes, negligenciar esta variabilidade traz como conseqüências o aumento dos lotes, o 
incremento dos lead times assim como do trabalho em processo, criando uma reação em 
cadeia no sistema inteiro, diminuindo sua confiabilidade e diminuindo a capacidade de fluxo 
entre os processos (BALLARD, 2000).  
Na indústria da construção civil, a diminuição da variabilidade e seus efeitos nocivos 
pode ser feita através do sistema Last Planner, apresentado como ferramenta de Planejamento 
e Controle da Produção. Esta ferramenta de planejamento é muito utilizada para estabilizar a 
produção na construção civil (SOARES et al., 2002). Basicamente, o Last Planner foca sua 
atenção na proteção dos processos de produção no fim do fluxo e nas variações dos processos 
que se encontram no início do fluxo. Ele previne a propagação destas variações, contribuindo 
assim para a estabilidade no processo como um todo (BALLARD; HOWELL, 1997; 
BALLARD, 2000; SOARES et al., 2002). Tendo como foco a diminuição da incerteza, 
Ballard (2000, p.47) coloca que o Last Planner pode ser entendido como: “um mecanismo que 
transforma o que DEVE ser feito no que PODE ser feito” 
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Figura 8. LAST PLANNER (BALLARD, 2000) 
Um recurso importante do Last Planner é o controle e medição das tarefas executadas. 
Este controle é feito por meio de um índice chamado de Percentual Planejado Cumprido 
(PPC), o qual mostra, em porcentagem, a quantidade de tarefas executadas segundo o 
planejado, permitindo diminuir o risco de propagar o não cumprimento das atividades 
planejadas, e evita a variabilidade ao longo do fluxo de produção (BALLARD, 2000). O PPC 
é um dos produtos do Planejamento de Curto Prazo, neste mesmo nível de planejamento as 
causas dos não cumprimentos dos planos são analisadas para que estas sejam solucionadas. 
Nessa análise usa-se a ferramenta dos 5 porquês (BALLARD; HOWELL, 1998). É no 
planejamento de curto prazo que se cria a janela de confiabilidade, o suficiente para cumprir 
com uma elevada parcela do planejado durante a duração do plano (BALLARD; HOWELL, 
1998). Ou seja, anteriormente à elaboração desse plano todos os problemas relacionados com 
os 4 M’s são eliminados ou resolvidos. 
Existe também no planejamento de curto prazo a programação de atividades reservas 
(estoques de reservas), também sem restrições, com o intuito de diminuir a variabilidade da 
programação devido a causas externas ou fora do sistema planejado. Na verdade essas 
atividades reservas criam um pulmão que absorve a variabilidade entre os sub-processos, 
permitindo assim um melhor fluxo no processo como um todo (BALLARD; HOWELL, 1997; 
SOARES et al., 2002). 
Outro recurso importante do Last Planner é o planejamento de médio prazo, no qual se 







projeto, etc. O objetivo desta etapa do planejamento é remover todas as restrições com um 
mínimo de tempo de antecedência (normalmente o horizonte de tempo do planejamento de 
médio prazo). Salienta-se que no planejamento à curto prazo são incluídas apenas as atividade 
















3. MÉTODO DE PESQUISA 
3.1 ESTRATÉGIA DE PESQUISA 
De acordo com Collis e Hussey, as pesquisas científicas têm como base de 
classificação quatro critérios (Figura 9):  
• objetivo da pesquisa: refere-se ao motivo pelo qual a pesquisa esta sendo realizada e 
pode ser classificada em exploratória quando há poucos ou nenhum estudo prévio em 
que possamos buscar informação; descritiva quando a pesquisa descreve o 
comportamento de fenômenos; analítica quando o pesquisador vai alem da descrição 
do fenômeno e tenta entender os fenômenos; e preditiva quando a pesquisa oferece 
uma predição da probabilidade de uma situação semelhante acontecer em outro lugar, 
prevendo a partir do análise dos fenômenos. 
• processo da pesquisa: é a maneira como serão analisados e coletados os dados da 
pesquisa, podendo classificar a mesma em quantitativa, quando os dados coletados e 
analisados são numéricos e testes estatísticos são aplicáveis; e qualitativa que se refere 
a examinar e refletir as percepções dos acontecimentos. 
• lógica da pesquisa: indica se está se indo do mais geral ao mais específico ou do mais 
específico ao mais geral podendo ser classificada em dedutiva, quando os dados dos 
casos particulares são deduzidos a partir de inferências gerais; ou em indutiva, em que 
inferências gerais são induzidas a partir de caso particulares, e  
• resultado da pesquisa: indicando se a pesquisa é para resolver um problema específico 
ou fazer uma contribuição geral ao conhecimento e pode ser classificada em aplicada, 
quando é possível aplicar suas descobertas a um problema existente; e básica quando 
ela é conduzida para aumentar nosso entendimento de questões gerais.  
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A pesquisa apresentada com base nos objetivos gerais da mesma, pode-se dizer que 
tem um caráter exploratório, já que ela tenta estudar e conhecer assuntos de sistemas de 
produção da indústria da manufatura e sua implantação na indústria da construção civil, 
visando ampliar os conhecimentos sobre o tema pesquisado. Assim, a pesquisa é também 
classificada como qualitativa, sendo que a coleta e a análise dos dados foram feitas por meio 
de mensurações dos fenômenos; mas ao mesmo tempo ela apresenta uma parte quantitativa, 
sendo que muitos dados numéricos foram levantados para as análises. Contudo, a 
predominância é de dados qualitativos.  
Tipo de pesquisa Base de 
classificação 




Pesquisa quantitativa ou qualitativa Processo da 
pesquisa 
Pesquisa dedutiva ou indutiva Lógica da 
pesquisa 
Pesquisa aplicada ou básica Resultado da 
pesquisa 
 
Figura 9. Classificação dos principais tipos de pesquisa (COLLIS; HUSSEY, 2005, p,23) 
Pela lógica utilizada na pesquisa, pode-se classificar a mesma como indutiva, pois 
inicialmente estudou-se um caso particular e posteriormente tentou-se induzir inferências 
gerais, ou seja, a partir do caso especifico tentou-se criar um padrão para estabilizar um 
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processo. Em relação aos resultados esperados e os obtidos pode-se classificar a pesquisa 
como aplicada, sendo que as descobertas podem ser extrapoladas e aplicadas ao mundo real.  
Considerando a possibilidade de transferência conceitual da forma como os sistemas de 
produção são gerenciados em outras indústrias (automobilística, manufatura, etc.) para a 
construção civil, identificou-se como lacuna do conhecimento científico os estudos referentes 
à estabilização básica, sendo que esta é tomada como premissa nos sistemas de produção. Em 
função disto, o presente trabalho pretende responder a questão de pesquisa, já apresentado no 
Capitulo 1 e 3 desta dissertação:  
O problema apresentado pôde ser explorado em uma empresa que tinha dentre seus 
objetivos corporativos implantar o lean para melhorar sua competitividade e identificar uma 
série de problemas de estabilidade básica de seus sistemas de produção. Em função do tipo de 
problema, da possibilidade de investigá-lo no contexto real e da necessidade de mudanças no 
ambiente, adotou-se como estratégia de pesquisa a pesquisa-ação. 
Segundo Collis e Hussey (2005, p.72) o principal objetivo da pesquisa-ação: “é 
penetrar em uma situação, tentar provocar uma mudança e monitorar os resultados”. Para isto, 
deve existir a colaboração entre o pesquisador e a empresa e, para evitar interpretações 
errôneas quanto ao caráter científico da pesquisa (muitas vezes considerada uma consultoria), 
os objetivos da pesquisa têm que estar bem definidos desde o começo, mesmo que possam ser 
alterados no decorrer da pesquisa, assim como a forma da pesquisa conduzida, principalmente 
em relação aos dados a serem coletados, ao controle desses dados e à analise dos resultados 
(THIOLLENT, 2005). 
Com relação ao foco, a pesquisa foi inicialmente baseada num problema existente, 
sendo que, para sua solução eram necessárias ações e mudanças a serem executadas em 
conjunto pelo pesquisador e pelos funcionários da empresa (COLLIS; HUSSEY, 2005). Os 
mesmos autores sugerem que para pesquisas cujo foco seja “resoluções de problemas do 
mundo real” se adote como estratégia de pesquisa a “pesquisa-ação”. Thiollent (2004, p.16) 
define pesquisa-ação como: 
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“(...) um tipo de pesquisa social com base empírica que é concebida e realizada em 
estreita associação com uma ação ou com a resolução de um problema coletivo e no qual os 
pesquisadores e os participantes representativos da situação ou do problema estão envolvidos de 
modo cooperativo ou participativo.” 
A pesquisa-ação pode ser aplicada basicamente em três contextos: a) um ator social 
homogêneo realiza seus objetivos práticos, tendo suficiente autonomia e controle da pesquisa; 
b) a pesquisa é realizada dentro de uma organização; e c) ela é organizada em um meio aberto, 
por exemplo uma comunidade ou bairro (THIOLLENT, 2004).  
Este tipo de pesquisa é formado de um ciclo essencial em toda pesquisa-ação: 
Planejamento – Ação – Avaliação – Reflexão (P-A-A-R), no qual Planejamento refere-se à 
análise inicial, assim como ao plano de ações para resolver o problema; Ação refere-se às 
ações a serem levadas a prática;  a Avaliação é feita com base nos resultados da ação; e, no 
fim, é feita uma reflexão das ações e da avaliação. 
3.2 DELINEAMENTO DA PESQUISA 
O estudo foi iniciado em Agosto de 2005 e foi dividido em quatro etapas conforme 
apresentadas na Figura 10. A primeira etapa teve uma duração de três meses e foi denominada 
de preparação tendo seu início com a formulação da questão de pesquisa enunciada da 
seguinte forma: 
 Como implantar os princípios e ferramentas do lean thinking no sistema de 
produção de telhas pré-fabricadas?  
Nessa etapa começou o primeiro ciclo de Planejamento – Ação – Avaliação – Reflexão 
da pesquisa-ação. Inicialmente, fez-se uma análise geral dos processos e das etapas da 
produção. Posteriormente, realizou-se um levantamento dos dados referentes aos tempos de 
produção, seqüência dos sub-processos e etapas envolvidas na produção das telhas. Para esse 
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levantamento foram utilizados o quadro de estudos dos processos e o Gráfico de 
Balanceamento de Operações (GBO) (ROTHER; HARRIS, 2002).  
 
 
Figura 10.   Delineamento da pesquisa. 
Os dados foram levantados pelo pesquisador e por funcionários da empresa (assistente 
de laboratório, assistente do encarregado de produção, auxiliar da qualidade), os quais 
receberam instruções do pesquisador sobre como realizar estes levantamentos, que 
informações eram necessárias e que padrões deviam ser utilizados para a coleta de dados. A 
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possível fazer um diagnóstico, no qual se constatou a falta de estabilidade no sistema, razão 
pela qual surgiu a necessidade de reformular a questão de pesquisa, delimitando assim seu 
escopo.  
Adicionalmente, optou-se por se focar nos meios (ou seja, nos métodos) para se atingir 
a estabilidade do sistema de produção, tendo-se a proposição que os resultados da estabilidade 
viriam como conseqüência. Levando-se em conta estes fatores, reformulou-se a questão da 
pesquisa para:  
Como obter a estabilidade básica e controlar o cumprimento dos horários, 
seqüências e tempos de produção de telhas com base no lean thinking? 
A segunda etapa da pesquisa foi denominada de implantação e teve a duração de 4 
meses. Participaram desta fase as seguintes pessoas da empresa: encarregado, assistente do 
encarregado, engenheiro de qualidade, diretor da empresa e encarregado das telhas. Nesta 
etapa se propôs e implantou-se o quadro de status de produção para controlar horários, 
seqüências e tempos de produção. Durante a implantação do quadro de status, foram 
realizados cinco ciclos de Planejamento – Ação – Avaliação – Reflexão, havendo uma grande 
interação entre o pesquisador e os funcionários da empresa. Após esses ciclos de 
aprendizagem, os dados de tempo e das seqüências de execução das atividades, contidos no 
quadro de status, foram analisados. Após a implantação do quadro de status de produção, 
formulou-se outra questão relacionada ao monitoramento do grau de estabilidade do sistema 
de produção já alcançada. Em função disso, reformulou-se a questão da pesquisa para:  
 Como aferir o percentual de cumprimento dos horários, seqüências e 
tempos de produção e assim conferir a estabilidade do sistema de produção das telhas de 
concreto pré-fabricadas? 
Com o intuito de responder a esta questão, a etapa seguinte foi chamada de verificação 
e teve a duração de 2 meses. Nesta etapa foi proposta a utilização do indicador de Percentual 
de Horários Cumpridos Conforme Planejado (PHCCP) para medir o cumprimento dos 
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horários, seqüências e tempo de produção. Após o aferimento do indicador o mesmo foi 
implantado utilizando os dados de tempo do quadro de status. Após a determinação das 
percentagens de cumprimentos de horários esses resultados foram avaliados e, assim foi 
possível fazer o diagnóstico do nível de estabilidade atingida no sistema produtivo estudado. 
Com isto, finalizou-se a terceira etapa da pesquisa.  
Na última etapa da pesquisa foi realizada a avaliação final dos resultados. Inicialmente, 
foi feita uma análise dos dados coletados e, na seqüência, foi feita uma análise das possíveis 
melhorias no processo implementado, bem como dos avanços na fábrica relacionados com 
melhorias feitas. Ainda foram propostas outras melhorias e estudos futuros. Por fim foram 
avaliados os resultados finais obtidos da pesquisa e sua contribuição ao avanço do 
conhecimento. 
3.3 Empresa estudada 
No início da pesquisa tomou-se a decisão de se trabalhar com obras ou produção de 
elementos repetitivos, como pré-fabricados, com o intuito de melhorar seus processos e 
operações produtivas. A empresa onde foi realizado o estudo tinha realizado estudos sobre 
implementações do Lean Thinking com ajuda do Lean Institute Brasil, os quais despertaram o 
interesse da mesma na realização da presente pesquisa. 
Esta empresa, denominada Munte Construções Industrializadas Ltda., 11atua no ramo 
de construção civil desde 1975, trabalhando especificamente na fabricação e montagem de 
peças de concreto pré-fabricadas. A empresa possui certificação ISO9002-2000 desde o ano de 
2004 e possui Selo de Excelência ABCIC (Nível dois) desde 2005. Tem obras espalhadas na 
                                                 
11
 Segundo a classificação do SEBRAE, a Munte pode ser considerada como uma empresa de grande 
porte. 
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capital e interior de São Paulo e atua no ramo de pré-fabricados. É uma empresa de origem 
alemã e está dedicada principalmente às obras comerciais (galpões, centros comerciais, 
supermercados, etc.).  
A empresa possui duas plantas de produção, uma delas localizada na cidade de Itapevi, 
na região metropolitana de São Paulo, e a outra na cidade de Rafard, no interior do. Na Foto 1 
e na Foto 2 são apresentadas as fábricas localizadas em Itapevi e Rafard, respectivamente. 
  
Foto 1. Fábrica de Itapevi 
Na fábrica de Itapevi está localizado o escritório da empresa, onde se concentram as 
atividades gerenciais e de apoio técnico. Foi nesta fábrica que ocorreu a maioria das reuniões 
de pesquisa. Esta fábrica dedica-se à fabricação de uma grande diversidade de peças pré-
fabricadas como, por exemplo, pilares, vigas, telhas e lajes. 
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Foto 2. Fábrica de Rafard 
3.4 Seleção da família de peças 
Família de peças nesta pesquisa é definida como um grupo de elementos produzidos na 
mesma área de trabalho e que, basicamente, utilizam os mesmos equipamentos e equipes de 
trabalho (ROTHER; HARRIS, 2002). 
 
Foto 3. Pista de Telhas protendidas de concreto. 
No estudo empírico foi estudada a família de peças das telhas de concreto protendidas 
pré-fabricadas (Foto 3 e Foto 4). Essa família de peças foi escolhida para o estudo, pois já 
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tinham sido realizadas modificações de layout a partir de aplicações do Lean Thinking na 
fábrica. Outra melhoria obtida anteriormente neste sistema de produção foram os benefícios 
decorrentes da implementação do sistema “5S”. Estas condições foram consideradas 
favoráveis à aplicação dos princípios do Lean Thinking para atingir a estabilidade básica. 
É importante também mencionar que está família de peças encontrava-se num período 
de transição da transferência da produção da unidade de Itapevi para a unidade de Rafard. 
 
Foto 4. Telha  protendida de concreto. 
A produção das telhas na fábrica de Itapevi era realizada em duas pistas de 
concretagem, cada uma com capacidade de cinco a sete telhas. Posteriormente, no decorrer da 
pesquisa, o número de pistas de concretagem foi aumentado para três pistas12. O processo de 
produção consistia basicamente nas seguintes etapas (vide fotos no anexo C):  
• Limpeza da pista que neste tipo de processo funciona como forma;  
• Colocação do desmoldante para facilitar a desforma;  
                                                 
12
 No capitulo de resultados serão apresentados mais detalhes desse processo.  
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• Colocação da armação de aço segundo as especificações de cada telha. Esse aço 
é comprado já com a configuração básica para sua utilização;  
• Amarração da armadura de aço;  
• Concretagem com o carrinho pela equipe de concretagem;  
• Colocação da mangueira de vapor, e cobertura com lona para manter o vapor;  
• Retirada das telhas das pistas no dia seguinte;  
• Teste de capacidade de permeabilidade;  
• Acabamento final. 
3.5 Coleta de dados e Ferramentas usadas 
Na Figura 11, é apresentado o esquema geral das fontes de evidências, da coleta de 
dados e dos instrumentos utilizados na mesma:  
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Figura 11.   Esquema geral da coleta de dados.  
Com a evolução da questão de pesquisa inicial, viu-se a necessidade de se obter 
evidencias detalhadas das seqüências, tempos e horários do processo produtivo analisado. Para 
isso foram utilizadas basicamente três fontes de evidencia, como mostrado na Figura 11. 
Nas visitas semanais feitas pelo pesquisador na área de produção das telhas (com 
duração de duas horas, uma ou duas vezes por semana), eram realizadas reuniões informais 
com os líderes das equipes, alguns funcionários e o encarregado da produção das telhas. O 
objetivo dessas reuniões era conhecer detalhadamente o processo e os problemas diários. 
As reuniões ou conversas informais com os engenheiros e o diretor da empresa eram 
feitas no escritório ou no chão da fábrica, numa freqüência menor que com o pessoal de 
produção. O objetivo dessas reuniões era conhecer a visão do processo por outra perspectiva, 
assim com incentivar o envolvimento deste pessoal no processo de melhoria e obter um maior 
apoio em todos os níveis hierárquicos da empresa. 
O pesquisador registrava dados relevantes destas reuniões, acrescentando sua 
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Para auxiliar no processo de coleta de dados, utilizaram-se as ferramentas sugeridas 
pelo Lean Institute nos manuais: Criando Fluxo Contínuo (ROTHER; HARRIS, 2002) e 
Aprendendo a Enxergar (ROTHER; SHOOK, 2003). Exemplos dessas ferramentas são 
apresentadas nas Figura 12 e Figura 13. 
 
Figura 12.   Planilha para coleta de dados sobre o processo 
A planilha apresentada na Figura 12 foi utilizada para realizar o estudo do processo de 
produção da telha, onde foram classificadas as etapas e os sub-processos envolvidos na 
produção das telhas. Essas informações também foram utilizadas para realizar o desenho dos 
Mapas de Fluxo de Valor (MFV). 
A planilha apresentada na Figura 13 foi utilizada para coleta dos dados necessários 
para a elaboração do Gráfico de Balanceamento de Operador (GBO) e da Tabela de Trabalho 
Padronizado Combinado (TTPC). Inicialmente a planilha foi preenchida pelo pesquisador, 
mas devido a dificuldades relacionadas à falta de repetividade na seqüência e tempos de 
produção, o pesquisador optou por fundir as mesmas e criar a planilha denominada de Gráfico 
de Balanceamento de Operações Combinadas (Figura 14). 
 
Data: 
Processo: Execução das telhas
Observador: Carlos
Observações






Tempo de trabalho (min)
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Figura 13.   Planilhas usadas para elaboração GBO e da TTPC 
 
Figura 14.    Planilha para levantamento do Gráfico de Balanceamento de Operações 
Combinada 
Data: 




































Após o análise dos dados coletados, foi proposta a utilização do quadro de status de 
produção (Figura 15). 
 
Figura 15.    ESTRUTURA DO QUADRO DE STATUS DA PRODUÇÃO (PROPOSTA 
INICIAL) 
O quadro foi utilizado na coleta dos dados das seqüências reais de produção, tempos 
reais de produção e causas do cumprimento das seqüências e dos tempos planejados.  
3.5.1 Análise de dados 
Foi feita uma análise das reuniões e discussões com os intervenientes do processo de 
intervenção. O objetivo dessa análise era conhecer alguns detalhes que poderiam ajudar na 
pesquisa como por exemplo, o interesse dos envolvidos na pesquisa, o avanço das 
implementações, a compreensão da pesquisa por parte dos envolvidos, assim como as 
Produção diaria: Pista 






contribuições que eles poderiam oferecer para atingir os resultados esperados. Os dados 
qualitativos foram analisados em paralelo com os dados quantitativos obtidos por meio da 
utilização das diferentes ferramentas do Lean Thinking adaptadas ao estudo. 
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4. RESULTADOS DO ESTUDO EMPÍRICO 
O estudo em questão foi focado no processo de produção da família de peças: telhas de 
concreto protendidas pré-fabricadas.  
Estas peças eram produzidas em duas pistas de produção, tendo como média de 
produção diária seis peças por pista. As diferentes equipes de armação, protensão, 
concretagem e ajudantes, trabalhavam nas duas pistas nos diferentes tipos de trabalho 
envolvidos em cada uma das etapas de produção, executando um sub-processo após o outro. 
Em alguns momentos, eles trabalhavam de maneira simultânea em vários sub-processos e/ou 
pistas. Durante esta pesquisa, foi construída uma terceira pista de produção de telhas, 
resultando em um aumento no número de peças produzidas por dia. No momento deste 
aumento na produção de peças, o número de empregados trabalhando nas pistas de produção 
de telhas foi incrementado em três ajudantes.  
A seguir, os resultados da pesquisa serão apresentados conforme as etapas nas quais a 
pesquisa foi desenvolvida: preparação, implantação, verificação e avaliação final. 
4.1 Etapa 1 – Preparação 
Nesta primeira etapa, foi feita uma reunião com o diretor técnico da empresa, realizada 
no próprio local de produção. O diretor explicou o estado atual da fábrica e os diferentes 
processos de produção das diferentes famílias de produtos, comentando o seguinte da família 
das telhas: 
“As telhas são as famílias de peças das quais mais ganhos temos obtido com a 
aplicação do LEAN, e é nosso produto com menos variabilidade em suas 
especificações. Eu acho que as possibilidades de melhorias neste processo são grandes 
e os ganhos na produção seriam muito satisfatórios.” 
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Suas palavras demonstraram seu interesse na melhoria dos processos de produção das 
diferentes famílias de produtos. O diretor da empresa deixou claro também o status atual da 
família das telhas – a família de produtos capaz de dar uma maior confiabilidade à produção. 
Também esclareceu as melhorias já executadas depois de algumas consultorias externas e, 
com isto, o pesquisador percebeu a possibilidade, assim como a necessidade de estabilizar este 
processo produtivo, começando então com a análise do processo e suas etapas.  
4.1.1 CLASSIFICAÇÃO DOS SUB-PROCESSOS E LEVANTAMENTO DE DADOS 
INICIAIS 
A primeira etapa de classificação dos sub-processos envolvidos na produção das telhas 
iniciou-se a partir de uma reunião com o encarregado desta família de produtos, no próprio 
local de produção. 
Nesta reunião, o encarregado explicou, de maneira geral, a seqüência de execução dos 
sub-processos envolvidos e as diferentes etapas da produção das telhas. Para isso, foi utilizado 
como modelo, o quadro de estudo de processo apresentado por Rother e Harris (2002), o qual 
foi modificado para esta pesquisa, sendo que ao invés dos tempos dos sub-processos, foram 
medidos os tempos das etapas. Numa segunda etapa, após esta reunião, o pesquisador 
observou durante cinco dias o processo de produção, levantando dados (horários de início e 
fim) e classificando as diferentes etapas e sub-processos observados. 
• MAPA DE FLUXO DE VALOR (MFV) 
A empresa dispunha de Mapas de Fluxo de Valor previamente realizadas (Figura 17). 
Mesmo que os mapas de estado futuro desenvolvidos anteriormente não estivessem sendo 
utilizados efetivamente por parte da empresa, a informação foi utilizada pelo pesquisador 
como base para a elaboração de um novo mapa do estado atual, desenvolvido durante a 
pesquisa. O mapa de estado futuro, que a empresa tinha elaborado em trabalhos prévios, tinha 
sido quase atingido através de várias das ações propostas. Ele foi utilizado pelo pesquisador 
como base do MFV atual e futuro desenhado para a presente pesquisa. Este novo mapa teve 
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como fontes de informação a observação da primeira etapa de preparação e os dados 
levantados durante a análise das etapas do processo e sub-processos (Figura 18). O MFV 
inicial (Figura 18) foi modificado várias vezes já que durante o processo de coleta de dados 
(especificamente do tempo de execução dos processos) foram obtidas novas informações sobre 
o processo e sobrealguns agentes externos. 
• AVALIAÇÃO DO MFV 
Após a avaliação do MFV atual desta família de peças, foram detectadas algumas 
discrepâncias nos horários, seqüências e tempo de execução de alguns sub-processos. Por este 
motivo, optou-se por se utilizar os MFV futuros já desenhados pela empresa e consolidar os 
dados (Figura 18). Adotou-se o MFV do estado futuro desenhado pela empresa como o MFV 
do estado futuro da pesquisa, e no mesmo MFV foram acrescentadas algumas melhorias como 
kanbans, e o quadro de status de produção. Com isso, o pesquisador, em conjunto com os 
encarregados, fez a proposta do MFV para a estabilização do processo de produção desta 
família de produtos (Figura 18). 
Como avaliação dos dados iniciais, observou-se que, ao se utilizarem os mapas como 
base do estudo, não era possível detectarem-se maiores detalhes dentro da seqüência de 
execução dos sub-processos envolvidos. Por exemplo, não era possível identificar o tempo de 
duração da produção, pois os mapas não refletiam de maneira explícita a interposição entre os 
diferentes sub-processos e não consideravam a mudança na quantidade de pessoas nas equipes 
ao longo de cada processo, razão pela qual a duração de cada sub-processo mudava dia-a-dia. 
Adicionalmente, em muitas das etapas ou sub-processos, as equipes eram trocadas de pista 
quando a etapa ou sub-processo estava próximo de seu final em cada pista. Este fato ocorria 
conforme houvesse variação na produtividade com base no estado do avanço em cada pista. 
Esta, dentre outras causas, contribuíam para a falta de estabilidade nos horários e durações dos 
sub-processos. 
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Como diagnóstico inicial do processo de produção das telhas, cita-se a falta de 
estabilidade na seqüência das atividades devido à variação no horário de início e fim de cada 
uma, em sua duração, assim como no número de pessoas em cada equipe. 
Com base nas observações feitas após estas duas etapas da pesquisa, foi estruturada 
uma tabela com a classificação das etapas do processo de produção e dos respectivos sub-
processos. A Figura 16 mostra parte da tabela utilizada para o levantamento dos tempos. 
 
Figura 16.   Planilha utilizada como base para a tomada dos tempos das etapas e sub-
processos (adaptação de Rother e Harris, 2002). 
Na planilha apresentada na Figura 16, mostram-se as etapas do processo de produção e 
os sub-processos que fazem parte de cada uma destas etapas. Nela foram registrados os tempos 
de trabalho em minutos de cada um destes sub-processos com o intuito de se ter uma visão 
mais detalhada das durações dos processos e sub-processos estudados. 
Ressalta-se que o conteúdo da planilha sofreu várias modificações durante o período de 
observação, incrementando-se a quantidade de sub-processos a serem estudados, assim como 
eliminando outros. Estas modificações tiveram como base as reuniões semanais com o 
encarregado, o assistente e outros funcionários, nas quais sugestões tanto dos trabalhadores e 
encarregados da fábrica quanto do pesquisador, foram aproveitadas para a melhorar o proceso 
Data: 09/2005
Processo: Execução das telhas
Observador: Carlos
Máquina Observações
Sub-processos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tempo de ciclo
Dobrar a lona 5 5 6 5 4 6 3 3 3
Pegar os pistões e passando para pista 1 5 3 9
Enrolar a lona 5 5 5 5 7 6 5 4 5
Distribuir ancoragem 7 8 8 11 29 15 8
Encher a bomba de oleo 5 6 2
Limpeza do gigante 45 28 10 50 64 5
Tirar os ferros da mangueira de ar (vapor) 7 7 4 5 3 4 8 8 4
Tirar mangueira de ar (vapor) 7 7 6 7
Tirar excesso de agua sobre a telha 3 2 3 4 4 3 2 2 2






Tempo de trabalho (min)







de coleta de dados obtidos através da planilha. Em alguns casos, isto foi feito utilizando-se a 
ferramenta dos “5 porquês”, perguntando-se 5 vezes por que aconteciam os problemas e o por 
quê das variações nos horários e nos tempos de execução, visando familiarizar os funcionários 
com a ferramenta e ao mesmo tempo achar as possíveis soluções para os problemas. 
• GBO e TTPC (Gráfico de Balanceamento de Operações e Tabela de Trabalhos 
Padronizados Combinados) DOS SUB-PROCESSOS 
A partir de uma análise inicial dos sub-processos envolvidos na produção das telhas, 
estruturou-se um Gráfico de Balanceamento de Operador (GBO) para se analisar a seqüência, 
duração e a interação entre os processos e as diferentes equipes envolvidas.  
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 Inicialmente, percebeu-se uma falta de estabilidade na execução das atividades que 
foi atribuída à variações: na seqüência, no horário de início e fim de cada uma, na duração, 
assim como, no número de pessoas em cada equipe. Em função disso, optou-se por se 
desenhar uma Tabela de Trabalho Padronizado Combinado adaptada – que tem como base 
a Tabela de Trabalho Padronizado Combinado (TTPC) e o Gráfico de Balanceamento de 
Operador (GBO), apresentados por Rother e Harris (2002) – o que possibilitou uma melhor 
visão do processo e seus sub-processos. 
A Figura 19 mostra parte de uma das TTPC adaptadas levantadas, onde foram 
registrados os dados dos horários, durações (eixo Y) e seqüência dos sub-processos 
envolvidos na produção das telhas (eixo X), sendo que cada bloco representa um sub-
processo. Neste quadro, partiu-se do pressuposto de que cada sub-processo era feito por 
uma mesma equipe, sendo que, posteriormente, foi constatado que isto não acontecia desta 
maneira. Os horários e seqüências de execução diários foram comparados entre si, 
utilizando-se varias medições para se ter dados mais detalhados das variações dos horários.  
 O levantamento inicial destes horários e duração dos sub-processos foi feito 
inicialmente pelo pesquisador durante dois dias, e concluído após uma reunião com as 
equipes da fábrica, que tinham certo nível de conhecimento dos processos (assistente de 
encarregado das telhas, assistente de laboratório, assistente da qualidade). Foi estabelecido 
um compromisso sobre qual seria o padrão para o início e o fim de cada sub-processo, ou 
seja, quais horários seriam considerados como o de início e o de fim dos sub-processos, 
além de definir-se o nome padrão para cada sub-processo, para todos levantarem dados do 
mesmo sub-processo. Tais providências visaram a estabelecer dentro da fábrica a 
capacitação do pessoal no processo de coleta de dados assim como envolvimento do 




Figura 19.   Tabela de Trabalho Padronizado Combinado adaptado (TTPCa). 
 
Depois de estabelecido este consenso sobre os sub-processos e variáveis, foram 
levantados dados durante uma semana por pessoas diferentes a cada dia. Cabe mencionar 
que, a cada dia, a pessoa encarregada pelo levantamento dos dados (o pesquisador, o 
assistente encarregado das telhas, o assistente de laboratório, o assistente da qualidade) foi 
fixada na área de produção durante o dia todo, tendo contato direto com os processos, bem 































































4.1.2 DIAGNÓSTICO INICIAL DOS SUBPROCESSOS 
Utilizando o tempo de execução de cada um destes sub-processos e as equipes, 
foram analisadas TTPCas com medições feitas durante diferentes dias durante uma 
semana, para que estes horários e durações fossem comparadas com os dados levantados. 
Analisando-se as TTPCas dos sub-processos envolvidos, foram constatadas 
variações nos tempos de produção dos diferentes sub-processos, bem como na seqüência, 
horário de execução e o número de pessoas de cada equipe envolvida em cada sub-
processo. Tais constatações demonstraram uma falta de estabilidade na seqüência de 
produção, assim como no padrão de trabalho na execução dos sub-processos estudados. 
Com a detecção destes problemas específicos, viu-se a necessidade de uma ação 
para estabilizar o sistema. Assim, foi proposta a aplicação de ferramentas específicas e a 
implantação de princípios da mentalidade enxuta (lean thinking) em todas as atividades 
envolvidas que pudessem ajudar a estabilizar as seqüências de produção contribuindo para 
uma possível futura padronização das mesmas. 
4.2 ETAPA 2 – IMPLANTAÇÃO 
A segunda etapa do estudo iniciou com a proposta de estabilização dos horários de 
produção dos diferentes sub-processos envolvidos, ou seja, produzir segundo os horários 
de produção planejados. Para essa estabilização foram utilizados dados de campo 
referentes ao tempo e horário de execução dos diferentes sub-processos envolvidos, assim 
como as seqüências dos mesmos. Com base nestes dados, foi estabelecida uma proposta de 
como atingir esta estabilização. 
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4.2.1 PROPOSTA DE ESTABILIZAÇÃO UTILIZANDO UM QUADRO DE 
STATUS DA PRODUÇÃO 
Foi concebido um Quadro de status da produção visando um melhor gerenciamento 
visual com base no tempo de execução das diferentes etapas já estudadas e nos respectivos 
horários (Planilha de estudo dos processos). Este conjunto de informações foi definido por 
meio de reuniões semanais com o encarregado da produção deste produto e seu assistente. 
Nestas reuniões semanais foram apuradas as etapas e sub-processos considerados críticos  
para o controle diário da produção (segundo o encarregado e o pesquisador), os quais 
funcionariam como sinalizadores de problemas nos horários de produção.  
As propostas iniciais do Quadro de status da produção das pistas 1 e 2 estão 
apresentadas na Figura 20 e na Figura 21. Essas propostas sofreram duas modificações 
durante sua criação, com base nas sugestões do encarregado feitas nas reuniões semanais. 
As modificações estão explicitadas nas figuras citadas acima e explicadas a seguir. 
Esta proposta sofreu duas modificações durante sua criação com base nas sugestões 
do encarregado, feitas nas reuniões semanais. Na primeira semana o encarregado 
comentou: 
“Eu acho que seria bom colocar no quadro mais duas atividades: desforma e 
transporte, e protensão, já que são atividades importantes para o controle geral da 
produção diária das telhas, e também são fáceis de monitorar”. 
Com base neste comentário percebeu-se que era possível monitorar as atividades e 
que, de certa forma, o encarregado já tinha uma maneira de monitorar o processo como um 
todo. Isto também permitiu perceber que existiam falhas no controle das atividades no 
trabalho diário, sendo este considerado apenas como um ponto de partida. Isto foi usado 
como afirmação do fato de que era possível monitorar de uma maneira mais detalhada a 
execução do processo e, em função disso, foram acrescentadas no Quadro de status da 
produção as atividades de “desforma e transporte” e “protensão” ( Figura 20 e Figura 21). 
A segunda modificação na proposta foi feita após a reunião semanal subseqüente, 
quando o encarregado e o assistente comentaram o seguinte: 
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“Se a gente (sic) controlar a colocação da tela ajudaria a enxergar o início da 
etapa seguinte da produção das telhas. Aliás, é neste momento que os funcionários têm 
que se deslocar ao setor ao lado para pegar a tela e isso ajudaria a ter um melhor 
controle sobre os funcionários”. 
Com isto, percebeu-se outra vez o interesse do encarregado na implementação de 
melhorias, assim como em achar uma maneira de facilitar o controle das atividades do 
processo. Assim, tentou-se criar uma maneira para que o sistema tivesse um nível mínimo 
de autocontrole, ou seja, que o processo não necessitasse de supervisão do encarregado 
durante o dia todo. Neste sentido, os próprios operários deveriam ser responsáveis pelo 
controle do avanço ou atrasos na produção.  
Como produto das discussões com o encarregado, foi apresentado a proposta inicial 
que seria posta em prática (Figura 20). 
  
Figura 20. Proposta inicial de Quadro de status da produção para a pista 1. 
 
Produção diária: Pista 1
Planejado Real Planejado Real
10:00
9:208:00Limpeza após desforma










Alívio da protensão    
Pista 1 Alívio
Protendido Pista 1 Protensão 9:40
12:00 14:00
11:20
Concretagem                        
Pista 1
Concretagem - carrinho
 Equipe de acabamento
Amarrar as telas e a 







Figura 21. Proposta inicial de Quadro de status da produção para a pista 2. 
Finalmente, esta proposta foi apresentada ao encarregado de produção das telhas, 
ao seu assistente e ao encarregado da qualidade da fábrica, incluindo este último numa 
tentativa de envolver mais pessoas no processo da futura implantação, assim como ouvir as 
possíveis sugestões de pessoas envolvidas diretamente no planejamento e produção. 
CICLO DE: AVALIAÇÃO – PROPOSTA – IMPLANTAÇÃO - DIAGNÓSTICO DO 
QUADRO DE STATUS DA PRODUÇÃO  (MELHORIA CONTÍNUA) 
Nesta etapa, foi avaliado o primeiro Andon implantado e foram identificadas 
algumas possíveis mudanças com base nos dados obtidos após a primeira semana de 
funcionamento do Andon. Observou-se, nos registros diários, que muitos dados ainda não 
coincidiam com o planejado. Por meio do registro diário também foi detectado que uma 
das causas deste problema era a variabilidade do número de pessoas nas equipes. Assim, na 
reunião semanal, o pesquisador junto com o encarregado decidiram acrescentar uma coluna 
no Andon, que indicaria o número de pessoas em cada equipe trabalhando em cada um dos 
sub-processos do Andon (Figura 22). Se este número de pessoas nas equipes não fosse real, 
o encarregado e o líder da equipe deveriam achar a causa disto, além de uma possível 
solução para que este fato não ocorresse mais. 
Produção diária: Pista 2





Concretagem                        
Pista 2
Concretagem - carrinho




Protendido Pista 2 Protensão
Amarrar as telas e a 
armação Pista 2 Amarração da tela e armação após protensão
Colocação da tela         
Pista 2
8:35Transporte p/ área de acabamentos Desforma e Transporte 9:00





Limpeza da Pista Limpeza após desforma 9:00 10:10
10:10 10:45
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Nesta etapa, o encarregado e seu assistente também sugeriram a implantação de 
mais dois sub-processos como itens de controle do Quadro: “Lixado e acabamento” e 
“Transportar as telhas do dia anterior” (Figura 22), mesmo que estas duas atividades 
utilizassem equipes diferentes das que atuavam diretamente nas atividades da produção das 
telhas, mas que ainda continuavam tendo relação com tais atividades (Figura 22).  
 
Figura 22.    Quadro modificado após primeira rodada na pista 1 (Versão 2) 
 
Produção diária: Pista 1 DATA:       /     /
Planejado Real Planejado Real
15:25
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Concretagem - carrinho
 Equipe de acabamento
Amarrar as telas e a 
armação Pista 1
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Protendido Pista 1 Protensão
11:00
Transporte p/ área 
de estoque
Transportar as telhas do dia 




Figura 23.    Quadro modificado após primeira rodada na pista 2 (Versão 2) 
 
Na Figura 22 e na Figura 23 observa-se que as mudanças também envolveram os 
horários das atividades. Isto ocorreu em função de uma sugestão do encarregado de 
diminuir a duração de algumas delas. Sua intenção foi diminuir as folgas entre as 
atividades e obrigar que os problemas se tornassem aparentes, proporcionando assim a 
análise de suas causas e possíveis soluções. 
Outra mudança relevante no Quadro de status da produção foi a construção de uma 
terceira pista de produção durante o andamento desta pesquisa. O Quadro teve que ser 
modificado para incorporar uma pista a mais durante o mesmo período de produção das 
outras duas pistas, o que não causou muita dificuldade já que, esta mudança foi executada 
numa etapa em que os trabalhadores e encarregados já estavam familiarizados com o seu 
uso. Assim, foi solicitado ao encarregado geral de produção, em conjunto com seu 
assistente, a reorganização dos horários segundo suas próprias experiências no processo e 
levando em consideração todas as melhorias e conhecimentos adquiridos durante o 
desenvolvimento da pesquisa. O quadro de status da produção da nova pista (pista 3) é 
apresentado na Figura 24 . 
Produção diária: Pista 2 DATA:       /     /
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7:50Transporte p/ área de acabamentos Desforma e Transporte 8:15
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2
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Um fato importante percebido nesta fase da pesquisa foi a necessidade de fazer o 
planejamento dos horários com base numa atividade que ditasse o ritmo da produção 
(processo puxador). Para isso, optou-se por colocar a concretagem como atividade 
responsável pelo ritmo, sendo que esta atividade tinha um tempo de duração praticamente 
estável e era executada por uma equipe diferente, além de ser alocada em outras famílias 
de produtos. Assim, fixou-se o horário de concretagem (início e fim) de cada pista. Com 
base nele, foram abstraídos os horários dos outros sub-processos. O processo de identificar 
o “processo puxador” e realizar um plano de horários baseado nessa atividade foi a chave 
do sucesso da organização dos horários do quadro de status da produção (Figura 24). 
 
Figura 24.    Quadro de status da produção modificado da pista 1 após construção 
Pista 3 (Versão 3). 
Produção diária: Pista 1 DATA:       /     /
Planejado Real Planejado Real Problemas
Transporte p/ área 
de estoque
Transportar as telhas do dia 
anterior 5 16:55 17:20
11:00
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Concretagem                        
Pista 1
Concretagem - carrinho
 Equipe de acabamento
Amarrar as telas e a 
armação Pista 1








Figura 25.    Quadro de status da produção modificado da pista 2 após construção 
Pista 3 (Versão 3). 
 
Figura 26.    Quadro de status da produção modificado da pista 3 após construção 
Pista 3 (Versão 3). 
 
Produção diária: Pista 2 DATA:       /     /








17:40Transporte p/ área de estoque
Transportar as telhas do dia 
anterior 17:20
10:35Colocação da tela         Pista 2 Colocação da tela 10:05
6
4
Limpeza após desformaLimpeza da Pista 8:45 9:30
FIM
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Alívio da protensão    
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Produção diaria: Pista 3 DATA:       /     /
Planejado Real Planejado Real
LOCAL:  ITAPEVI
Etapas do 





Alívio da protensão    
Pista 3 Alívio 9 7:15 8:05
Transporte p/ área 
de acabamentos Desforma e Transporte 5 7:50 8:10
Acabamento Final Lixado e acabamento 3 14:40 16:50
Limpeza da Pista Limpeza após desforma 6 9:35 10:20
Colocação da tela         
Pista 3 Colocação da tela 4 12:45 13:15
Protendido Pista 3 Protensão 4 13:20 14:20
Amarrar as telas e a 
armação Pista 3
Amarração da tela e 
armação após protensão 10 15:25 16:30
Concretagem                        
Pista 3
Concretagem - carrinho 14 16:40 17:50
 Equipe de acabamento 6 17:00 18:10
17:00Transporte p/ área de estoque
Transportar as telhas do dia 
anterior 5 17:40
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Após reunião com o encarregado da etapa de preparação da armação, o quadro de 
status da produção foi modificado novamente (Figura 27) para proporcionar uma maior 
liberdade ao encarregado na distribuição do pessoal. Este poderia reagrupar as equipes de 
três sub-processos. Esta medida permitiria obter uma maior estabilidade entre os sub-
processos anteriores e posteriores. Foi também sugerida classificação como um sub-
processo único dos sub-processos de  “limpeza após desforma”, “colocação da tela” e 
“preparação da tela para protensão”, o que asseguraria o compromisso desta equipe em ter 
as pistas prontas para liberá-las à equipe da protensão em um horário específico. 
Anteriormente, o sub-processos de “preparação da tela para protensão” e a “protensão” 
eram considerados um sub-processo único (Figura 27). 
 
Figura 27.    Quadro de status da produção modificado da pista 1 agrupando sub-
processos (Versão 4/5). 
Produção diária: Pista 1 DATA:       /     /
Planejado Real Planejado Real Problemas
17:20Transporte p/ área de estoque
Transportar as telhas do dia 
anterior 5 16:55
Protendido Protensão
Limpeza da Pista - 
colocação da tela - 
Preparação para 
protensão
Limpeza após desforma - 























Alívio da protensão    
Pista 1 Alívio
Transporte p/ área 
de acabamentos Desforma e Transporte 7:00
 Equipe de acabamento 12:50
FIM
11:008:30
Amarrar as telas e a 
armação Pista 1




Concretagem                        
Pista 1







Figura 28.     Quadro de status da produção da pista 2 modificado, agrupando sub-
processos (Versão 4/5). 
 
Figura 29. Quadro de status da produção da pista 3 modificado, agrupando sub-
processos (Versão 4/5). 
Produção diária: Pista 2 DATA:       /     /







5 17:40Transportar as telhas do dia anterior 17:20
6 8:30 10:35
Limpeza após desforma - 
Locação da tela -  
Preparação Protendido
FIM








Amarração da tela e armação 
após protensão
Concretagem - carrinho









Produção diaria: Pista 3 DATA:       /     /
Planejado Real Planejado Real
LOCAL:  ITAPEVI
Etapas do 





Alívio da protensão    
Pista 3 Alívio 10 6:30 7:40
Transporte p/ área 
de acabamentos Desforma e Transporte 5 7:50 8:10
Acabamento Final Lixado e acabamento 3 14:40 16:50
14:05
Protensão 2 11:45Protendido
Amarrar as telas e a 
armação Pista 3
Amarração da tela e armação 
após protensão 6
Concretagem                        
Pista 3
Concretagem - carrinho 14 15:10
 Equipe de acabamento 6 15:30
16:20
16:40
Transporte p/ área 
de estoque
Transportar as telhas do dia 




Limpeza da Pista - 
colocação da tela - 
Preparação para 
protensão
Limpeza após desforma - 




Após uma semana utilizando este novo Andon, pequenas modificações nos horários 
foram feitas (Figura 27, Figura 28 e Figura 29).Em resumo, o Andon foi modificado cinco 
vezes, mantendo-se o ciclo de avaliação – proposta de melhoria – implantação, e a 
modificação ocorreu em cada um destes ciclos nas variações nos tempos e nas seqüências 
dos sub-processos. Comparando o processo programado com o executado, as variações nos 
tempos e nas seqüências das atividades foram reduzidas. 
4.3 ETAPA 3 - VERIFICAÇÃO 
• PROPOSTA DE INDICADOR 
Na Figura 30 é apresentado um gráfico contendo o Percentual de Horários 
Cumpridos Conforme o Planejado (PHCCP), sendo este um indicador adaptado do 
indicador PPC (Percentual Planejado Cumprido) utilizado no sistema Last Planner. Nesta 
pesquisa o PPC foi utilizado para comparar as variações dos horários planejados com os 
executados ao longo da pesquisa. Na Figura 30 apresentam-se dados provenientes da 
implantação do Quadro de status da produção com base no consenso entre o pesquisador e 
o encarregado. Este indicador foi decisivo para a avaliação do grau de estabilidade da 
produção assim como das causas e soluções propostas para atingi-la.  
• IMPLEMENTAÇÃO DE INDICADOR 
No início da implantação do Quadro de status da produção os horários reais e 
planejados coincidiam em cerca de 30% das vezes, sendo que após todas as mudanças e 
melhorias feitas no quadro de status da produção inicial conseguiu-se cumprir cerca de 
75% do planejado de forma constante havendo uma tendência de aumento no PHCCP, 
sendo que, num dos casos, atingiu-se 100% (Figura 30).  
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Figura 30. Percentual de Horários Cumpridos Conforme Planejado (PHCCP). 
• AVALIAÇÃO DO INDICADOR 
Salienta-se que as grandes variações observadas na tendência do gráfico devem-se, 
na maioria dos casos, a agentes externos como a chuva e a quebra de equipamentos. Esta 
constatação sugere que se atingiu uma boa organização dos itens e que os responsáveis 
pela maior parte da variação são os fatores externos. 
4.4 ETAPA 4 – AVALIAÇÃO FINAL 
A implantação do Quadro de status da produção criou ao mesmo tempo um padrão 
na seqüência de trabalho mais organizado e mais formal. Esta formalização consistiu na 
organização das equipes envolvidas, seus locais de trabalho no decorrer do dia, e dos 





























Para ilustrar esta formalização no padrão do trabalho criou-se uma tabela, usando 
como referência a Tabela de Trabalho Padronizado Combinado apresentada por Rother e 
Harris (2002). Na Figura 31 é apresentada parte da Tabela de Trabalho Padronizado 
Combinado (TTPC) (No Anexo C encontra-se a TTPC completa com as três pistas) do 
processo de produção das telhas, que foi modificada para este processo de produção. Ao 
invés de se observar apenas um operário por atividade (TTPC de Rother e Harris, 2002), a 
TTPC apresentada na Figura 31 acompanhou-se todas as equipes envolvidas na produção 




Figura 31. Tabela de Trabalho Padronizado Combinado TTPC (adaptado de Rother e Harris, 2002). 
 
Cada hachura representa uma equipe, a saber █ equipe de amarração, █ equipe de lixamento e acabamento,  equipe de protensão, \ equipe 









Alívio Pista 110 6:10 6:50
7:20
Lixado e acabamento Pista 13 8:30 11:00
Desforma e Transporte Pista 15 7:00
9:15
Protensão Pista 12 9:20 9:35
Limpeza após desforma - 
Locação da tela - Preparação 
Protendido Pista 1
6     2 7:10
11:30Amarração da tela e armação após protensão6 9:35
9:007:006:00 8:00
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4.5 ANÁLISE FINAL DOS RESULTADOS  
4.5.1 MAPA DE FLUXO DE VALOR (MFV) 
A empresa já tinha desenhado os MFVs do estado atual e futuro após um ciclo de 
melhorias que vinha sendo implantado na fábrica, tendo atingido várias das metas 
projetadas no MFV futuro, como por exemplo, criar um fluxo contínuo entre algumas 
etapas, reduzir estoques, dentre outras melhorias. O fato de ter-se atingido melhorias 
antes do começo desta pesquisa permitiu uma implantação mais fácil das ferramentas 
propostas. O fato de que, no momento de desenhar o MFV do estado atual, parte dos 
desperdícios já tinha sido eliminada, fez com que o MFV desenhado nesta pesquisa não 
atingisse algumas de suas metas. Por exemplo, não foi possível se representar de maneira 
explícita a interposição entre certos subprocessos, e nem se alterar a quantidade de 
pessoas nas equipes.  
Além de tentar a implantação do MFV de estado futuro, foi necessário o 
aprofundamento nas análises dos detalhes de cada subprocesso assim como a interação 
com as outras atividades do processo, razão pela qual se propôs elaborar uma Tabela de 
Trabalho Padronizado Combinado (TTPC) das atividades, que será vista a seguir. 
4.5.2 TABELA DE TRABALHO PADRONIZADO COMBINADO adaptada 
(TTPCa) 
Na análise dos TTPCa de cada subprocesso foram constatadas variações nos 
tempos de produção dos diferentes subprocessos envolvidos, bem como na seqüência 
deles, o que evidenciou falta de estabilidade na produção. No Gráfico de Balanceamento 
do Operador (GBO) apresentado por Rother e Harris (2002) as colunas representam cada 
operador, e cada uma das atividades executadas por ele são somadas, acarretando no final 
uma soma do trabalho executado por cada operador. Na presente pesquisa as colunas 
representavam cada um dos subprocessos, e estes foram colocados ao longo da linha do 
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tempo. Esta linha representa os horários em que cada subprocesso era executado, ou seja, 
a localização no tempo ao longo do dia de cada subprocesso. Desta forma, pode-se 
visualizar de maneira integrada a seqüência dos processos, localização das equipes e o 
tempo de duração de cada atividade. 
4.5.3 QUADRO DE STATUS DA PRODUÇÃO 
Nas Figura 32, 33 e 34 apresenta-se o último Quadro de status da produção 
modificado onde se mostra a classificação final dos subprocessos considerados como 
críticos para se atingir um melhor controle dentro das seqüências de produção e também 
suas estabilidades. Neste Quadro (Figura 32) de status da produção também já estão 
incluídos a terceira pista de produção de telhas, bem como os horários de início e fim 
planejados para cada subprocesso, bem como o número de funcionários envolvidos em 
cada um deles. Nas Figura 32, 33 e 34pode-se notar ainda a coluna de “observação”, que 
se constituiu num elemento importante para o êxito do Quadro de status da produção, já 
que ela proporcionou a visualização imediata de problemas em cada etapa, possíveis 
soluções, e sugestões de melhoria. Desta maneira puderam-se detectar as causas dos 
atrasos na produção diária e manter uma melhoria contínua no processo de produção 
desta família de peças.  
 
Produção diaria: Pista 1 DATA:       /     /
Planejado Real Planejado Real Observação
17:20Transporte p/ área de estoque
Transportar as telhas do dia 
anterior 5 16:55
Protendido Protensão
Limpeza da Pista - 
colocação da tela - 
Preparação para 
protensão
Limpeza após desforma - 























Alívio da protensão    
Pista 1 Alívio
Transporte p/ área 
de acabamentos Desforma e Transporte 7:00
 Equipe de acabamento 12:50
FIM
11:008:30
Amarrar as telas e a 
armação Pista 1




Concretagem                        
Pista 1






Figura 32. Quadro de status da produção final (Pista 1). 
 
Figura 33. Quadro de status da produção final (Pista 2) 
 
Figura 34. Quadro de status da produção final (Pista 3) 
Produção diaria: Pista 2 DATA:       /     /







5 17:40Transporte p/ área de estoque
Transportar as telhas do dia 
anterior 17:20
6 8:30 10:35
Limpeza após desforma - 
Locação da tela -  
Preparação Protendido
FIM
Acabamento Final Lixado e acabamento 12:05 14:35
Alívio da protensão    






7:457:25Transporte p/ área de acabamentos Desforma e Transporte
Limpeza da Pista - 




Amarrar as telas e a 
armação Pista 2
Amarração da tela e armação 
após protensão
Concretagem                        
Pista 2
Concretagem - carrinho









Produção diaria: Pista 3 DATA:       /     /








Alívio da protensão    
Pista 3 Alívio 10 6:30 7:40
Transporte p/ área 
de acabamentos Desforma e Transporte 5 7:50 8:10
Acabamento Final Lixado e acabamento 3 14:40 16:50
14:05
Protensão 2 11:45Protendido
Amarrar as telas e a 
armação Pista 3
Amarração da tela e armação 
após protensão 6
Concretagem                        
Pista 3
Concretagem - carrinho 14 15:10
 Equipe de acabamento 6 15:30
16:20
16:40
Transporte p/ área 
de estoque
Transportar as telhas do dia 




Limpeza da Pista - 
colocação da tela - 
Preparação para 
protensão
Limpeza após desforma - 




Para o êxito do Quadro de status da produção foi necessário que os dados fossem 
anotados e controlados pelo líder da equipe que possuía a capacidade de detectar de 
maneira imediata problemas que pudessem causar algum tipo de atraso. Tal verificação 
ocorreu diariamente e com um controle semanal o qual era revisado em conjunto com o 
pesquisador. A capacidade e poder de tomada de decisões imediatas do líder para 
solucionar os problemas na medida em que aconteciam, assim como a prevenção de 
futuras recorrências dos mesmos, foram fatores determinantes para se atingirem as metas 
de produção, bem como para manter a estabilidade da produção. É importante mencionar 
que o líder da equipe tinha característica multifuncional (sabia realizar varias tarefas), 
fato este relevante no acompanhamento e para solucionar os problemas. Isto foi um fator 
decisivo, já que ao mesmo tempo mantivesse o problema da anotação das observações 
(problemas no Quadro de status da produção), sendo que as mesmas não estivassem 
sendo anotadas nuns 100%. Entretanto o pesquisador constatou que a maioria dos 
problemas apontados pelo encarregado estava fora de seu controle por exemplo; quebra 
de equipamento e falta de energia, dentre outras. 
4.5.4 AUMENTO DA PRODUTIVIDADE 
No decorrer das diversas etapas envolvidas neste estudo, percebeu-se que durante 
as implantações houve um aumento na produtividade no processo de produção, ocorrendo 
uma diminuição gradual do gasto de homem-hora por m3, registrando-se uma redução de 
21 para 16, ou seja, 24%, 
É importante mencionar que, em trabalhos prévios de melhoria na empresa, 
anteriores a esta pesquisa, já se havia obtido um aumento da produtividade, de 28 para 21 
homem-hora por m3, ou seja, a empresa conseguiu com a realização de melhorias prévias 




Figura 35. Gráfico do aumento da produtividade. 
Como avaliação final da pesquisa, verifica-se a importância do estabelecimento 
de um compromisso sobre qual seria o padrão para o início e o fim de cada subprocesso, 
ou seja, o que seria considerado como início e fim do subprocesso, além de definir-se o 
nome padrão para cada subprocesso, com o intuito de todos os envolvidos levantarem 
dados do mesmo subprocesso. Tais providências visaram a estabelecer dentro da fábrica a 
capacitação do pessoal no processo de coleta de dados assim como envolvimento do 
pessoal na pesquisa. 
Tal resultado evidencia o efeito positivo de se atingir a estabilidade básica, assim 
como a implantação de estratégias e ferramentas do lean thinking para este fim.   
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4.6 Diretrizes para a estabilização de processos de produção 
Neste item são apresentadas as diretrizes propostas para obter a estabilidade 
básica assim como sua definição como tal, no processo de produção de telhas de concreto 
prefabricadas, baseado na revisão bibliográfica e na pesquisa-ação realizada na presente 
pesquisa. 
4.6.1 Fluxo de Valor 
Após ter a classificação dos processos envolvidos, o passo seguinte é conhecer o 
fluxo de valor do processo, e a identificação de possíveis perdas no processo assim como 
a possibilidade de se proporem melhorias.  
Recomenda-se para isto utilizar a ferramenta do Mapeamento de Fluxo de Valor 
(ROTHER e SHOOK, 2003), onde aproveitando o conhecimento das etapas do processo 
é possível analisar o fluxo de valor do processo de uma maneira geral e assim determinar 
possíveis perdas e melhorias no processo. 
 
4.6.2 Classificação das etapas 
Num primeiro passo sugere-se fazer um levantamento das etapas do processo 
produtivo estudado, assim como dos subprocessos envolvidos em cada etapa. O detalhe 
desta classificação dependerá do grau de detalhe requerido na pesquisa e das condições 
do ambiente estudado, e dos critérios adotados pelo pesquisador.  
O objetivo deste primeiro passo é conhecer o processo produtivo que esta sendo 
estudado com o maior nível de detalhe necessário para o fim da pesquisa. Para esta etapa 
sugere-se utilizar como modelo inicial a planilha de estudo dos processos apresentada por 
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Rother e Harris (2002). No caso desta pesquisa o mesmo foi adaptado utilizando-se 
etapas e subetapas, ao invés de elementos de trabalho. 
4.6.3 Seqüência e duração dos subprocessos 
Uma vez conhecido o fluxo de valor do processo, é necessário conhecer em maior 
nível de detalhe as seqüências e durações dos subprocessos do processo em estudo. Para 
isto se recomenda a utilização do gráfico criado nesta pesquisa, combinando o Gráfico de 
Balanceamento de Operador (GBO) e a Tabela de Trabalho Padronizado Combinado 
(TTPC), chamado nesta pesquisa de Tabela de Trabalho Padronizado Combinado 
adaptada (TTPCa). 
Com este gráfico é possível conhecer a seqüência dos subprocessos, assim como 
os horários e tempos de duração dos mesmos. Este gráfico também permite enxergar os 
processos que acontecem de maneira simultânea, dando uma melhor visão para o 
balanceamento das operações.  
Por intermédio de uma simples comparação gráfica destes dados diários é 
possível estabelecer a seqüência de atividades e os horários de produção, que pode ser 
usado como referência para se avaliar o grau de estabilidade do processo. Quanto mais se 
repete o padrão da seqüência e horários, maior o nível de estabilidade. 
4.6.4 Controlador  
Após conhecer a seqüência e duração das atividades, assim como seu nível de 
repetitividade, é necessário se tomarem ações para aumentar ou manter esta repetitividade 
o que se traduz em estabilidade. 
Para este fim, foi proposta a ferramenta do Quadro de status da produção, a qual, 
utilizando subprocessos chave no processo produtivo analisado, permite monitorar e 
tomar ações corretivas imediatas no processo produtivo, quando este não está dentro da 
seqüência e horários planejados em estudos prévios. O maior benefício deste quadro foi a 
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possibilidade de se fazer um levantamento das causas, dos atrasos e problemas que não 
permitem atingir a estabilidade o que torna possível eliminar restrições que não permitem 
atingir o objetivo de produção e da estabilidade. 
Mantendo o cumprimento das seqüências e horários planejados, é possível se 
atingir a estabilidade básica. 
4.6.5 Indicador  
Para a medição do nível de estabilidade básica, nesta pesquisa foi proposto um 
novo indicador chamado de Percentual Planejado Cumprido adaptado (PPCa). Este 
indicador fornece em porcentagem a quantidade de horários que foram cumpridos 
segundo o planejado, o que permite uma inferência sobre a estabilidade do processo; um 
processo cumprindo o planejado terá atingido a estabilidade básica. 
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5. CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 
5.1 CONCLUSÕES FINAIS 
No transcorrer desta pesquisa, foi analisada a aplicação de ferramentas e 
princípios do lean thinking no sistema de produção de telhas de concreto pré-fabricadas, 
com o objetivo de se atingir a estabilidade básica. Este elemento é considerado a base 
para a implantação e aplicação bem sucedidas de princípios e ferramentas do lean 
thinking na produção, podendo chegar à complexidade e sofisticação encontradas na 
manufatura.  
A pesquisa teve como objetivo geral propor diretrizes para a estabilização dos 
processos de produção de pré-fabricados de concreto, com base em princípios e 
ferramentas do lean thinking. Em relação a este objetivo a pesquisa propôs 5 diretrizes 
apresentadas no item 4.6 que, de forma resumida, faz uma classificação das etapas do 
processo, analisa o fluxo de valor, analisa a seqüência e tempos de execução, controla a 
seqüência e horários e utiliza um indicador para medir a estabilidade do processo por 
meio do cumprimento do planejado. 
Com relação aos objetivos específicos verificou-se a eficácia de um sistema de 
melhoria contínua por meio do Quadro de status da produção por meio do processo de 
identificação dos problemas, suas causas, possíveis soluções e proposições de melhorias, 
podendo ser constatado ao atingir a estabilidade.Observou-se que grande parte das 
anomalias foi devida a causas externas. 
Também foi proposto o indicador PPCa para evidenciar as melhorias obtidas após 
a implantação da estabilização do processo de produção. Por intermédio desse indicador é 
possível se conhecer o grau de estabilidade básica atingido. 
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Com relação às premissas feitas no inicio do trabalho (item 2), constatou-se que a 
ferramenta Mapa de Fluxo de Valor (MFV) não atingiu completamente suas finalidades, 
já que a maior parte das melhorias já tinham sido implementadas em exercícios 
anteriores. Foi possível identificar desperdícios nas durações dos subprocessos e 
visualizar o processo como um todo, assim como foi possível enxergar as melhorias 
obtidas com a utilização prévia do MFV, preparando o processo para a próxima etapa de 
melhorias e implantação de princípios e ferramentas lean. 
Foi considerada uma ferramenta importante neste estudo o TTPCa, pois permitiu 
enxergar com maior grau de detalhe as diferentes variações nos tempos de execução, 
assim como na seqüência das atividades envolvidas. De uma forma geral a análise dos 
subprocessos utilizando as ferramentas MFV e TTPCa foi usada na implantação do 
Quadro de status da produção proposto pelo pesquisador, que levou aumentar o nível de 
estabilidade básica no processo, e, em decorrência, um nível inicial na padronização da 
seqüência das atividades do processo.   
Dentre os problemas operacionais encontrados no início da pesquisa pode-se 
reportar que o maior de todos foi relacionado ao método, sendo que problemas como falta 
de material e mão-de-obra, foram pouco observados e os problemas nas máquinas 
deviam-se, na maior parte das vezes, a quedas da energia. Uma vez definida a 
organização dos funcionários, suas tarefas diárias e horários, os atrasos na seqüência de 
produção só ocorreram por fatores externos como, por exemplo, chuva e quebra de 
equipamento. Esta melhoria na estabilidade é mostrada por meio do indicador PPCa (81) 
onde valores do PPCa abaixo dos 75% deveram-se à chuva ou quebra de equipamento 
(energia) na maioria dos casos, como mostraram os dados levantados no Quadro de status 
da produção (exemplos no Anexo B).  
O ciclo de implantação e coleta de dados por meio das planilhas e ferramentas 
características do lean utilizado nesta pesquisa ajudou a constatar que a estabilidade 
básica é a base para a implantação de quaisquer outras ferramentas e princípios do lean 
thinking. Também foi possível constatar que em decorrência da estabilidade básica, foi 
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possível a implementação da padronização das seqüências de trabalho na fabricação das 
telhas em decorrência da estabilidade básica. Uma vez atingido isto, é possível se criar 
um ambiente propício para estudos e outras implantações do lean thinking na área de 
produção na construção civil, visando a uma produção sem desperdício como ideal. 
O ciclo de análise – implantação – avaliação, tradicional na pesquisa-ação, 
permitiu estruturar a pesquisa, e criar um maior envolvimento dos funcionários que 
atuaram no processo de estabilização da produção junto com o pesquisador, ajudando a 
incutir nos encarregados dos processos a importância da estabilização e da padronização 
dos subprocessos no ciclo de produção.   
Assim, também é relevante mencionar que como decorrência destas melhorias foi 
obtido um incremento na produtividade de 21 homem-hora/m3 para 16 homem-hora/m3. 
5.2 Recomendações para futuros trabalhos 
 Com base no estudo realizado são apresentadas as seguintes recomendações para 
trabalhos futuros:  
• Estudos de estabilidade básica em outras áreas de produção dentro da 
construção civil, para se consolidar a implantação de ferramentas e 
princípios do lean thinking dentro da indústria da construção civil.. 
• Estudos mais detalhados de mapeamento de fluxo de valor (MFV) de 
outros processo construtivos que sejam menos repetitivos. 
• Estudos de padronização das seqüências das atividades diárias de outros 
processos produtivos onde podem ser definidos padrões de trabalho mais 
detalhados; 
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• Análises dos problemas apresentados durante o processo de estabilização; 
• Estudos de estabilidade analisando a influência dos 4 Ms ao mesmo tempo 
que as restrições apresentadas em cada um destes 4 elementos possam ser 
avaliadas; 
• Estudos de equipes de trabalho multifuncionais. 
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ANEXO A: Legendas do Mapa de Fluxo de 








T/C = 45 segundos












da produção por 
EMPURRADA
Uma caixa de processo equivale a uma 
área de fluxo.Todos os processos devem
ser identificados. Também usado para
departamentos como o de Controle 
da Produção.
Usado para mostrar clientes,  
fornecedores e processos de produção
externos.
Usado para registrar informações 
relativas a um processo de manufatura, 
departamento, cliente, etc.
Quantidade e tempo devem ser
anotados.
Anotar a freqüência de entregas.
Material que é produzido e movido
para frente antes do processo seguinte
















de material entre processos
em uma seqüência “primeiro
a entrar - primeiro a sair”
Uma caixa de processo equivale a uma 
área de fluxo.Todos os processos devem
ser identificados. Também usado para
departamentos como o de Controle 
da Produção.
Um estoque controlado de peças que é
usado para a programação da produção
em um processo anterior.
Puxada de materiais, geralmente de
um supermercado.
Indica um dispositivo para limitar
a quantidade e garantir o fluxo de
material (FIFO) entre os processos. 






Anotar a freqüência de entregas.
Entrega por 
Trem

















a rota do kanban)
Por exemplo:  programação da
produção ou programação da entrega
Por exemplo via “Troca Eletrônica
de Dados”
Descreve um fluxo de informação
O kanban “um por container”. Um 
Cartão ou dispositivo que avisa um 
processo quanto do que pode ser 
produzido e dá permissão para fazê-lo.
Kanban de Retirada
Um cartão ou dispositivo que instrui
o movimentador de material para obter
e transferir peças  (por exemplo: de um
supermercado para o processo 
consumidor).
Kanban de Sinalização
Kanban “um por lote”. Sinaliza quando
o ponto de reposição é alcançado e 
outrolote precisa ser produzido. Usado 
quando o processo fornecedor deve 
















Dá instrução para produzir 
imediatamente uma quantidade e 
tipo pré-determinado, geralmente 
uma unidade. Um sistema puxado
para processos de submontagem sem
usar um supermercado.
Local onde o kanban é coletado e 
mantido para transferência.
Ferramenta para interceptar lotes
de kanban e nivelar o seu volume
e mix por um período de tempo.
Programação da produção
“vá ver”
Ajuste da programação com base na
verificação dos níveis de estoques.
Kanban chegando em lotes
OXOX
Informação enviada por 
telefone















Estoque de segurança ou 
Pulmão
Destaca as melhorias necessárias
em processos específicos que são
fundamentais para se chegar ao
fluxo de valor desejado. Pode ser
usada para planejar os workshops
kaizen.
“Pulmão” ou “Estoque de segurança”
devem ser anotados.
Operador
Representa uma pessoa vista de cima.
Expedição
Representa expedição do material












ANEXO B: DADOS DE QUADRO DE STATUS 























Amarração da tela e 
armação após protensão
Etapas do 
processo Elemento do trabalho



















8:10Colocação da tela         Pista 1 Colocação da tela
9:00
Concretagem                        
Pista 1
















17:00 12:10Transporte p/ área de estoque
































Transporte p/ área 
de estoque
Transportar as telhas do dia 











8:10Colocação da tela         Pista 1 Colocação da tela
9:00












3Lixado e acabamento 
Etapas do 
processo Elemento do trabalho













Amarrar as telas e a 
armação Pista 1



















Limpeza da Pista - 
colocação da tela - 
Preparação para 
protensão
Limpeza após desforma - 
Locação da tela - 
Preparação Protendido




Transportar as telhas do dia 
anterior 5
Protendido Pista 1 Protensão 2





Amarrar as telas e a 
armação Pista 1
Amarração da tela e 
armação após protensão 6
Transporte p/ área 
de estoque
Concretagem                        
Pista 1
LOCAL:  ITAPEVI
Transporte p/ área 
de acabamentos Desforma e Transporte
Acabamento Final
Etapas do 
processo Elemento do trabalho
Alívio da protensão    
Pista 1 Alívio
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processo Elemento do trabalho




7:50 8:10Transporte p/ área de acabamentos Desforma e Transporte 5 7:50 8:10
14:40 16:50Acabamento Final Lixado e acabamento 3 14:40 16:50
9:35 11:40
16:40
12:00Protendido Pista 3 Protensão 2 11:45 12:00
Amarrar as telas e a 
armação Pista 3
Amarração da tela e 
armação após protensão 6
11:45
15:05 16:5514:05 15:45
18:00Concretagem                        
Pista 3
Concretagem - carrinho 14
18:20 Equipe de acabamento 6
16:50
Transporte p/ área 
de estoque
Transportar as telhas do dia 
anterior 5
17:10
6     2 9:35 11:40
Limpeza da Pista - 
colocação da tela - 
Preparação para 
protensão
Limpeza após desforma - 



























7:006:00 8:00 9:00 10:00 12:0011:00 13:00 14:00
14:00
Transportar as telhas do dia 
anterior
 Pista 15 16:55 17:20






Amarração da tela e armação 
após protensão6 9:35
9:15
Protensão Pista 12 9:20 9:35
Limpeza após desforma - 
Locação da tela - Preparação 
Protendido Pista 1
6     2 7:10
7:20
Lixado e acabamento Pista 13 8:30 11:00






Alívio Pista 110 6:10 6:50
Início Fim
7:006:00 8:00 9:00 10:00 12:0011:00 13:00 14:00
17:40Transportar as telhas do dia anterior
 Pista 25 17:20
15:00






Amarração da tela e armação 
após protensão Pista 26 12:30 13:55
Protensão Pista 22 11:30
14:35
Limpeza após desforma - 
Locação da tela - Preparação 
Protendido Pista 2
6     2 8:30 10:35
Lixado e acabamento Pista 23 12:05
7:15
Desforma e Transporte Pista 25 7:25 7:45











Cada hachura representa uma equipe: █ equipe de amarração, █ equipe de lixado e acabamento,  equipe de protensão, \ equipe de 
ajudantes geral, e / equipe de concretagem. 
Início Fim
7:006:00 8:00 9:00 10:00 12:0011:00 13:00 14:00
16:40










Lixado e acabamento Pista 3
5 17:40 18:00
 Equipe de acabamento Pista 
36 15:30
14 15:10 16:20
Amarração da tela e armação 
após protensão6 14:05
2 11:45 12:00
Limpeza após desforma - 
Locação da tela - Preparação 
Protendido Pista 3
6     2 9:35
3 14:40 16:50
Desforma e Transporte Pista 35 7:50





























Foto 1. Limpeza da pista de concretagem das telhas 
 
 





Foto 3. Carrinho de concretagem 
 




Foto 5. Acabamento de concreto 
 
 








Foto 8. Quadro de status da produção 
 
